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Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) aloittaa keväällä 2015 mullan-
myyntiprojektin Ämmässuon Sortti-asemalla. Insinöörityössä tarkastellaan projektin ja 
myynnin vaikutuksia ja mahdollisuuksia. Myynnin tavoitteena on palvella Sortti-aseman 
asiakkaita ja saada mullan tuottajalle, Metsäpirtille, uusia asiakkaita. Insinööriprojektin 
tavoitteena taas on selvittää mullan myynnin mahdollisuuksia ja kysyntää Sortti-asemalla 
sekä tutkia kehitys-ja laajentamismahdollisuuksia.  
1.1 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä on Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja 
Vantaan kaupunkien perustama kuntayhtymä. Kuntayhtymän tehtävinä on hoitaa jäsen-
kuntiensa jätehuolto ja siihen liittyvä toiminta, huolehtia vesihuollosta toiminta-alueellaan 
ja jäsenkuntiensa ilmansuojelun seuranta-, tutkimus-, suunnittelu- ja valistustehtävistä. 
Tarvittaessa HSY hoitaa jäsenkuntiensa muut sille kuntayhtymään liittyvät yhteiset teh-
tävät. ”Kuntayhtymä voi sopimuksen perusteella hoitaa toimialaansa kuuluvia tehtäviä 
muissa kuin jäsenkunnissaan sekä tuottaa tai järjestää niihin liittyviä palveluja muille kun-
nille, yhteisöille tai yrityksille.” (HSY Perussopimus 2009.) 
Kuntayhtymänä HSY:n tulee ottaa kuntalaki huomioon toiminnassaan. Kuntalaki vaatii 
niiden tehtävien yhtiöittämistä, joissa HSY toimii kilpailutilanteessa markkinoilla. (HSY:n 
toiminta- ja taloussuunitelma 2015–2017 2014.) 
HSY:n Sortti-asemat ovat pääkaupunkiseudun asukkaille tarkoitettuja jätteenkierrätys-
asemia. Sortti-asemia on tällä hetkellä neljä ja syksyllä 2015 on tarkoitus avata viides. 
Metsäpirtin multa on HSY:n vesihuollon tuote, joka valmistetaan HSY:n vedenpuhdista-
moiden puhdistamolietteestä.  
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1.2 Toteutus ja työn sisältö 
Insinöörityössä suunnitellaan ja toteutetaan mullanmyyntiprojektia ja sen kulkua. Mullan 
myyntipalvelun alkamista ja toteutumista seurataan paikan päällä Ämmässuon Sortti-
asemalla, jotta saadaan mahdollisimman selkeä kuva palvelun toimivuudesta.  
Insinöörityön alussa keskitytään projektinhallinnan ja projektijohtamisen teoriaan. Osi-
ossa määritellään, mitä projektit ovat, minkälaisia rooleja projekteissa on sekä mitä eri 
vaiheita projekteihin kuuluu. Tämän lisäksi osiossa käydään läpi työkaluja, joita mullan 
myyntiprojektin suunnittelussa ja toteutuksessa on käytetty. 
Toinen osa koostuu HSY:n Sortti-asemien toiminnan nykytilan tarkastelusta keväällä 
2015 ennen myynnin alkamista. Tarkastelu keskittyy Ämmässuon Sortti-asemalle, jossa 
mullan myyntipalvelu aloitetaan. Tämän jälkeen työssä esitellään Metsäpirtin mullan toi-
mitusketju: Miten multaa valmistetaan ja miten sitä tällä hetkellä on toimitettu asiakkaille.  
Sortti-asemaa myyntikanavana ja multaa tuotteena arvioidaan SWOT-analyysin avulla, 
joka on nelikenttämallityökalu projektien ja hankkeiden suunnitteluun. Tämän lisäksi 
markkinakenttää arvioidaan Business Model Canvas -mallin avulla.   
Mullan myynnille tehdään liiketoimintasuunnitelma, jotta projektin seuraaminen olisi hel-
pompaa ja jotta tavoitteita ja työtehtäviä voisi hallita selkeämmin. Mullan myynnin suo-
ristuskykyä selvitetään kustannus- ja tavoitelaskelmalla. Mullan myynnin alettua Sortti-
asemalla asiakkaita haastatellaan, jotta saadaan asiakkaiden näkökulma tuotteesta ja 
palvelusta. Myös henkilökunnan mielipiteitä palvelun ja projektin toiminnasta tutkitaan.  
Myynnin loputtua syksyllä 2015 projektin tulokset kootaan yhteen. Tuloksissa tarkastel-
laan mullan myyntituloksia, asiakaskyselyiden vastauksia sekä henkilökunnan mielipi-
teitä mullan myyntipalvelusta ja mullanmyyntiprojektista. Tuloksien perusteella tehdään 
johtopäätöksiä mullan myynnin kehittämisestä ja laajentamismahdollisuuksista. Lopuksi 
yhteenvedossa käydään läpi keskeisimmät johtopäätökset. 
Insinöörityö on rajattu tarkastelemaan Ämmässuon Sortti-asemalla tapahtuvaa mullan 
myyntipalvelua ja sen pohjalta antamaan kehitysehdotuksia ja laajennusmahdollisuuk-




Projektinhallinta on johtamistapojen soveltamista, jotta projektin tavoitteet ja päämäärä 
saavutetaan. Suurin haaste projektien hallinnassa on päästä onnistuneesti alussa suun-
niteltuun ja päätettyyn lopputulokseen. Projektiympäristössä on paljon muuttuvia teki-
jöitä, kuten tekniset, sosiaaliset ja taloudelliset asiat, mutta näitä pystytään hallitsemaan 
hyvin samankaltaisilla johtamistavoilla ja menetelmillä. (Artto ym. 2006: 35.) 
Projektinhallinta ei ole tarkoitettu vain johtajille. Projektiryhmän eri jäsenten tulee ymmär-
tää, kuinka hoitaa osansa projektissa, ja yritysjohtajien tulee ymmärtää kuinka tukea pro-
jektinhallinnan pyrkimyksiä organisaation sisällä. Projektinhallinta sisältää tietoa, taitoja, 
menetelmiä, tekniikoita ja työkaluja, joita voidaan käyttää suunnittelemiseen ja projekti-
työskentelyn hallintaan. Projektinhallinnalla voidaan luoda vankka perusta tehokkaalle 
suunnittelulle, aikataulutukselle, resurssienhallinnalle, päätöksenteolle, hallinnolle ja 
suunnitelman tarkistukselle. Projektinhallintataitojen ansiosta projektit valmistuvat aika-
taulun mukaan, budjetin rajoissa ja noudattaen projektin vaatimuksia. Projektinhallinta-
taidoilla pystytään parantamaan organisaation tuottavuutta, laatua ja kustannustehok-
kuutta. (Richman 2011: 1.)  
2.1 Projektin määrittely 
Projektit ovat kertaluontoisia työkokonaisuuksia, joilla pyritään toteuttamaan ennalta 
määritettyjä tehtäviä. Projektit ovat lähes aina osana jotain suurempaa kokonaisuutta 
organisaation sisällä. Hanke tarkoittaa samaa kuin projekti, mutta termiä käytetään lä-
hinnä julkishallinnossa. Projekteilla voidaan tehokkaasti toteuttaa yrityksien tuotantoa ja 
toimituksia. Usein tutkimukset ja erilaiset kehitystehtävät organisaation sisällä toteute-
taan projekteina. (Artto ym. 2006: 7, 18, 29.) 
Projektissa pitäisi aina olla selkeä alku, toteutus ja loppu. Projektien avulla voidaan 
päästä haluttuihin päämääriin, saavuttaa yrityksen visio tai kasvattaa markkinaosuutta. 
Hyvin johdettu projekti kasvattaa voittoa ja mahdollistaa liiketoiminnan kasvua. (Phillips 
2012: 3–4.) Projekteja käytetään tuottamaan hyötyä ja arvoa (Roberts 2007: 8). 
Projekteilla on määritelty budjetti, ja projekteissa käytetään laajasti erilaisia resursseja. 
Projektien budjetti on määritelty projektin keston ajaksi, toisin kuin organisaation muiden 
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osien budjetit, jotka määritellään aina tilikausittain. Projekteissa tulisi hyödyntää laajasti 
tietoja ja taitoja, henkilöiltä, joilla on erilainen tausta, ja mahdollisesti myös organisaation 
ulkopuolisia resursseja. (Roberts 2007: 6.) 
Jokainen projekti on ainutlaatuinen riippuen eri tekijöistä, joita voivat olla muun muassa 
projektin vaatimukset, asiakas, sijainti ja projektiryhmä (Phillips 2012: 10). Projektit voi-
daan jaotella rinnakkaisiin näkökulmiin, jotka eivät kuitenkaan ole toisiaan poissulkevia. 
Projekti voidaan nähdä väliaikaisena organisaationa, joka on perustettu suorittamaan 
tietynlainen, väliaikainen työ. Organisaatioon ja työtä tekemään on valittu siihen parhai-
ten sopivat työntekijät. Työn eli projektin ollessa valmis työntekijät siirtyvät muihin tehtä-
viin. Projekti voidaan myös nähdä tuote- tai työrakenteena eli siinä tehdyn työn tai saa-
vutetun tuloksen kautta. Tulos tai tuote voidaan purkaa osatuotteisiin, tuoterakenteeksi. 
Projektin työ voidaan myös kuvata hierarkkisena kuvauksena jakamalla se pienempiin ja 
paremmin hallittaviin osiin. Kolmas tapa on nähdä projekti sarjana tehtäviä tai vaiheistet-
tuna prosessina, joissa eri tehtävät ovat riippuvaisia toisistaan. (Artto ym. 2006: 25–26.) 
2.2 Roolit projektissa 
Projektiorganisaation tulisi rakenteeltaan olla sellainen, jossa pystytään hyödyntämään 
henkilöiden kykyjä, tietoja ja kokemusta oikeaan aikaan, riippumatta hierarkkisesta ta-
sosta organisaatiossa. Projektiorganisaation pitäisi olla rakennettu niin, että se pystyy 
saavuttamaan sen tavoitteet. Henkilöillä, jotka ovat jollain tapaa mukana projektissa, täy-
tyy olla tietoa, taitoa, kokemusta ja muita henkilökohtaisia ominaisuuksia suorittaa hanke 
onnistuneesti riippumatta siitä, kuinka vaativiksi olosuhteet tulevat. (Roberts 2007: 42.) 
Projekteissa voidaan määrittää neljä eri roolia: asiakas, projektiryhmä, projektijohtaja ja 
yrityksen tai projektin omistaja. Asiakas on näistä tärkein, sillä asiakas tuo yritykselle 
rahaa yrityksen tuotteita tai palveluita vastaan. Projektin hallinnassa asiakkaan pitämi-
nen tyytyväisenä on tärkeintä, tekemällä mitä on luvattu. Projektiryhmä koostuu työnte-
kijöistä, jotka työskentelevät projektin parissa. Projektiryhmän jäsenet vaikuttavat eniten 
projektin laatuun, aikatauluun ja kustannuksiin. Samalla projektiryhmällä on myös vastuu 
tehdystä työstä. Projektiryhmällä on myös suora yhteys asiakkaan ja yrityksen välillä. 
Projektipäällikkö valvoo projektitoiminnan koordinointia. Projektipäällikkö on suunnitte-
lun, päätöksien, kommunikaation ja kurin keskus. Projektipäällikkö työskentelee projek-
tiryhmän kanssa, auttaa asiakasta ja raportoi projektin toiminnasta omistajalle. Yrityksen 
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tai projektin omistajan tehtävä on kantaa vastuu projektin taloudellisista asioista, kuten 
palkoista, vakuutuksista ja yleiskustannuksista. Jos asiakas maksaa projektin, projekti-
ryhmän jäsenet ja projektipäällikkö sekä projektin omistaja edistävät projektin onnistu-
mista tai epäonnistumista. (Phillips 2012: 4–6.)  
Garlandin (2009: 189–196) mukaan projektin rooleja ovat projektin omistaja (Project 
owner), projektijohtaja (Project director), vanhempi käyttäjä (Senior user), vanhempi toi-
mittaja (Senior supplier) ja projektipäällikkö (Project manager). Projektin omistaja on vas-
tuussa projektin onnistumisesta ja projektin budjetista. Mitä tärkeämmästä projektista on 
kyse, sitä korkeammassa asemassa projektin omistajan tulisi olla organisaatiossa. Pro-
jektin omistajan tulisi olla orientoitunut liiketoimintaan ja tämän myötä nähdä se hyöty, 
mitä projektin on tarkoitus tuottaa ja taata, jotta hyödyt päätyvät yritykselle. Projektin 
omistajan roolia ei pitäisi ulkoistaa eikä jakaa. Jos projektilla on useita rahoittajia, tulisi 
valita yksi edustamaan projektin omistajaa. Jos projektille ei ole määrätty projektinjohta-
jaa, ovat projektijohtajan tehtävät projektin omistajan vastuulla. Projektin omistajan tär-
keimpiin tehtäviin kuuluu järjestää projektin hallintojärjestelmät perustamalla johtoryhmä 
ja nimeämällä projektijohtaja. Projektin omistajan vastuulla on hyväksyä esitetyt suunni-
telmat ja tarvittaessa niihin tulleet poikkeamat. Projektin omistajan tulee käsitellä projek-
tin mahdolliset riskit, ja projektin omistajalta edellytetään strategisen johtamisen taitoja. 
Projektin päätyttyä projektin omistaja sulkee projektin ja hyväksyy siihen liittyvät raportit.  
Projektijohtaja takaa projektin omistajan tavoitteet ja vastaa suoraan projektin omista-
jalle. Näin projektijohtaja toimii välikappaleena projektin omistuksessa ja tuottamisessa. 
Projektijohtaja muun muassa informoi projektin omistajaa riskeistä ja valvoo projektin 
etenemistä projektipäällikön raporteista. Yhdessä projektipäällikön kanssa projektijoh-
taja auttaa ongelmien selvittämisessä ja riskienhallinnassa ja koordinoi sekä edistää ryh-
mätyöskentelyä. Projektijohtajan tulisi tasapainottaa yrityksen, lopputuotteen käyttäjien 
ja tuottajien vaatimukset. Pääasiassa tämä onnistuu siten, että projektijohtaja varmistaa 
toimivan kommunikoinnin eri osapuolten välillä. (Garland 2009: 194–196.) 
Vanhemmalla käyttäjällä tarkoitetaan projektin palvelun tai tuotteen loppukäyttäjää, tai 
vanhempi käyttäjä edustaa loppukäyttäjiä tai heitä, joihin projekti vaikuttaa. Vanhempi 
käyttäjä voi olla mukana projektin johtoryhmässä ja auttaa projektin omistajaa ohjaa-
maan projektia. Vanhempi käyttäjä neuvoo projektin omistajaa käyttäjäkohtaisissa asi-
oissa, joilla on vaikutus projektiin ja päinvastoin, varmistaa laadun projektin tuotteen tai 
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palvelun käyttäjille ja vastaa käyttäjäpohjaisista resursseista ja dokumenteista. Van-
hempi toimittaja edustaa toimittajia ja tuo esiin heidän näkemyksensä ja erityisosaami-
sensa. Samoin kuin vanhempi käyttäjä, vanhempi toimittaja neuvoo projektin omistajaa 
asioista, jotka voivat vaikuttaa toimittajiin. Vanhempi toimittaja käyttää resursseja projek-
tiin tarpeen mukaan ja vastaa toimituksien laadusta, jotka ovat toimittajien vastuulla.  
Projektin edetessä vanhempi toimittaja tarvittaessa luovuttaa paikkansa henkilölle, joka 
sillä hetkellä on sopivampi rooliin. (Garland 2009: 196–198.) 
Projektipäällikön tehtäviin kuuluu projektinhallinta ja toimitus päiväkohtaisella tasolla pro-
jektin omistajan ja projektin johdon rajausten mukaisesti. Projektipäällikkö työskentelee 
läheisesti projektijohtajan kanssa, ja he hoitavat yhdessä osakkeen omistajien tarpeita. 
Projektipäällikkö valmistaa projektin etenemisraportit projektijohtajalle ja muille tarvitse-
ville. Projektipäällikkö ei kuulu projektin johtoryhmään mutta osallistuu johdon tapaami-
siin ja tuottaa johdolle tarvittavia raportteja. Projektipäällikkö vastaa myös projektin ja 
projektiryhmän rakenteesta. (Garland 2009: 199.) 
Projektiryhmä koostuu henkilöistä, joiden tehtävä on projektin toteuttaminen. Projektiryh-
mää johtaa projektipäällikkö. Pienemmissä projekteissa projektiryhmä voi koostua vain 
projektipäälliköstä ja apuna toimivasta henkilöstä. Suurissa projekteissa, joissa projekti 
on jaettu useampaan osaprojektiin, voi jokaisella osaprojektilla olla oma projektiryhmä. 
Tällöin osaprojektien päälliköt muodostavat ydinryhmän, joka työskentelee tiiviimmin, ja 
kaikki projektissa työskentelevät henkilöt muodostavat yhdessä laajennetun projektiryh-
män. (Artto ym. 2006: 284–285.) 
Projektiryhmässä jokaisen tulisi tietää olevansa sen jäsen ja tuntea oma roolinsa. Pro-
jektiryhmän jäsenten osaamisen ja tietojen tulisi olla projektia tukevia. Tärkeää projekti-
ryhmää muodostettaessa on ottaa lukuun myös ryhmän jäsenten välisiä suhteita ja vuo-
rovaikutusta, sekä ryhmän sisäistä työnjakoa. Projektiryhmäläisten olennaisia tehtäviä 
ovat muun muassa projektityön tekeminen projektipäällikön johdolla suunnitelman mu-
kaisesti ja aktiivinen viestiminen projektin tilanteesta, etenemisestä ja mahdollisista poik-
keamista muille projektiryhmäläisille ja projektipäällikölle. Projektiryhmäläiset sitoutuvat 
projektin toteuttamiseen suunnitelman mukaisesti oman roolinsa mukaan, ja ryhmäläis-
ten tulisi ottaa projektitehtävät yhtä vakavasti kuin muutkin työtehtävät. Jos projekteja 
käynnistetään ilman perusteellista valmistelua ja suunnittelua, projektiryhmän jäsenten 
tulisi itse varmistaa, että he pystyvät toteuttamaan työnsä. Tämä voi johtaa siihen, että 
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muita tehtäviä joudutaan karsimaan ja hankkimaan lisäresursseja. Vakiintuneessa pro-
jektitoiminnassa projektitehtävien toteuttamisen pitäisi olla yhtä tärkeää kuin muunkin 
työn. Jos projektiryhmäläisten muut työt nousevat tärkeämmiksi kuin projekti, se on hai-
tallista ja saattaa muun muassa lisätä riskiä projektin viivästymiseen. (Artto ym. 2006: 
285–287, 297.)  
Projektiryhmän toimivuutta arvioitaessa siihen voidaan käyttää kahta eri näkökulmaa. 
Ulkoisesti arvioitaessa huomiota kiinnitetään siihen, miten projekti onnistuu ja miten pro-
jektiryhmä pystyy täyttämään annetut tehtävät. Sisäisesti arvioitaessa huomioidaan, 
onko projektiryhmällä yhteenkuuluvuutta ja ollaanko ryhmässä halukkaita työskentele-
mään projektin tavoitteiden eteen. (Artto ym. 2006: 297–298.)  
Ulkoisesti tarkasteltaessa projektiryhmän suorituskyvyn mittarina käytetään usein tehok-
kuutta. Tehokkuudella voidaan tarkoittaa oikeiden asioiden tekemistä oikein esim. re-
surssien kohdistamista oikealla tavallal. (Artto ym. 2006: 298.) Kuvassa 1 on eritelty te-




Kuva 1. Projektiryhmän ulkoinen suorituskyky (Artto ym. 2006: 299). 
”Tehtävät” kuvaavat tekijöitä, joita voidaan havaita koko projektin aikana eikä vain kerta-
luontoisesti esimerkiksi projektin lopussa. Toinen tunnusmerkki ”ihmiset” kuvaa ryhmän 
vuorovaikutustaitoja ja ryhmän toimintaa. Kolmas tunnusmerkki on ”johtajuus”, joka pro-
jektiryhmässä ei tarkoita pelkästään projektipäällikön toimintaa. Projektiryhmän muilla 
jäsenillä voi myös olla johtajuuteen liittyviä tehtäviä, ja johtajuus on vuorovaikutuksellista. 
Neljännellä tunnusmerkillä ”organisaatiolla” kuvataan sitä, että projekti ei ole irrallinen 
muusta organisaatiosta, vaan organisaatiorakenteen tulisi tukea projektityöskentelyä. 
Kuvassa on esitetty myös projektin ympäristössä vaikuttavat voimat. Projektiryhmän on 
tärkeää osata sopeuttaa toimintansa ulkoisten tekijöiden kannalta oikein ja osata nope-




Kuvassa 2 on esitetty jäävuorimallina projektiryhmän sisäiseen suorituskykyyn liittyviä 
asioita.  
 
Kuva 2. Projektiryhmän sisäinen suorituskyky (Artto ym. 2006: 301). 
Ylimpänä huipulla ovat projektin puitteet. Ne ovat kaikille näkyvillä olevia käytännön asi-
oita. joiden on oltava kunnossa kuten työvälineet, tilat ja olosuhteet. Näihin puitteisiin 
pystytään vaikuttamaan projektinhallinnan ja projektisuunnittelun keinoilla. Keskivaiheilla 
ovat projektin käytännöt, joista osa on helposti huomattavissa ja osa huomaamattomia. 
Osa käytännöistä voidaan omaksua omasta organisaatiosta, mutta osa syntyy osana 
projektia. Tällaisia käytäntöjä ovat muun muassa palaverikäytäntö ja palkitsemistavat. 
Käytäntöihin voidaan vaikuttaa osittain projektisuunnitelmassa ja projektin edetessä. 
Alimmaisena on projektin identiteetti. Identiteetti ei ole sellaisenaan näkyvä mutta hei-
jastuu muuhun käytäntöön; hyvä ja positiivinen identiteetti kannustaa projektiryhmää 
työskentelemään projektin puolesta ja hyväksi. Projektin identiteetti näkyy siinä, miten 
projektiryhmän jäsenet itse kuvailevat projektia keskenään ja muille projektin osapuolille. 
Identiteettiin voidaan vaikuttaa monin tavoin esimerkiksi mallin ylemmiltä tasoilta. Pro-
jektille voidaan esimerkiksi antaa välineitä, jotka ovat erilaisia tavalliseen työympäristöön 
verrattuna. Identiteetin kehitykseen voidaan vaikuttaa projektin käytännön menetelmin 
esimerkiksi palkkioilla: rahallisilla tai palautteen muodossa. Projektipäällikkö voi myös 
omalla toiminnallaan ja roolillaan vaikuttaa identiteettiin. (Artto ym. 2006: 300–303.) 
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2.3 Projektin vaiheet 
Phillipsin (2012: 14) mukaan projekti on looginen polku projektin käynnistämisestä 
projektin sulkemiseen, mikä on esitetty kuvassa 3. 
 
Kuva 3. Projektin vaiheet (Phillips 2012: 14). 
Myös Richman (2002: 20–21) jakaa projektin viiteen eri vaiheeseen: käynnistäminen, 
suunnittelu, toteutus, tarkkailu ja valvonta sekä päättäminen. Käynnistämiseen kuuluu 
projektin määrittely ja varmentaminen. Suunnittelussa rajataan aihe ja määritetään, mi-
ten halutut tavoitteet saavutetaan. Toteutuksessa projektisuunnitelmassa määritelty työ 
toteutetaan henkilöresursseja ja muita työkaluja käyttäen. Tarkkailuun ja valvontaan kuu-
luu projektisuunnitelman tehokkuuden ja edistymisen seuraaminen ja tarkistaminen. Li-
säksi mahdolliset muutokset on havaittava ja tehtävä tarvittavat muutokset. Projektin 
päättäminen tarkoittaa projektin kaikkien toimintojen viimeistelemistä ja projektin viral-
lista sulkemista. Vaikka projektin eri vaiheet voi näin eritellä, käytännössä eri vaiheilla on 
paljon päällekkäisyyksiä ja vuorovaikutuksia. Artto ym. (2006: 47) mainitsevat, että on 
tärkeää ottaa huomioon myös projektia ennen ja sen jälkeen olevat vaiheet. Projektia 
edeltävät työvaiheet ovat ideointi ja valmistelu sekä mahdollisuuksien kartoitus ja val-





Projektin käynnistämisvaiheessa huomataan tarve projektille. Projektille tulee määrätä 
päämäärä ja tavoitteet sekä tunnistaa riskianalyysilla mahdolliset riskit ja niiden vaiku-
tukset tavoitteisiin. Käynnistämisvaiheessa laaditaan projektikuvaus ja -esitys tai alus-
tava projektisuunnitelma. Projektin tärkeimmät toimintatavat tulisi määritellä eri sidosryh-
mien kanssa käynnistämisvaiheessa. (Artto ym. 2006: 47–48). Projektin käynnistäminen 
tiedottaa osakkeenomistajille, että projektille on tarvetta. Projektin käynnistäminen aset-
taa projektille kehyksen, antaa projektipäällikölle vallan ja luo projektin vision. (Phillips 
2012: 48). Projektin käynnistämisessä on tärkeää luoda jokin kirjallinen dokumentti, ku-
ten alustava projektisuunnitelma. Alustavan suunnitelman puuttuminen lisää projektin 
haavoittuvuutta, ja vahinko saattaa paljastua vasta paljon myöhemmin. Alustavassa 
suunnitelmassa pitäisi käydä ilmi seuraavat asiat: organisaation sitoutuminen projektin 
tekoon, projektin tavoitteet ja päämäärät ja projektipäällikön osoittaminen. (Dobson & 
Dobson 2011: 27–28). Patel (2008: 44) kuvaa alustavan projektisuunnitelman olevan 
projektipäällikön ja projektin omistajan kanssa yhteistyössä tehty asiakirja. Tarkoituk-
sena on dokumentoida tärkeät tekijät ja turvata projektin käynnistämiseksi tarvittavat re-
surssit. Suunnitelman pitäisi myös sisältää projektin taustat, tehtävä, tarvittavat resurssit, 
ja projektin rajat.  
Projekteilla on aina loppu, joten projektit ovat aina rajattuja kokonaisuuksia. Projektin 
rajojen määrittely ja ymmärtäminen ovat projektijohtajan ensimmäisiä haasteita. Klassi-
nen tapa määritellä rajoitteet ovat aika, kustannukset ja suorituskyky, mikä on esitetty 
kuvassa 4. (Dobson & Dobson 2011: 23.) 
Kuva 4. Projektin rajoitteet (Dobson & Dobson 2011: 24). 
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Dobsonien (2011: 23–24) mukaan aikakriteeriä voidaan ilmaista esimerkiksi määräajan 
umpeutumisella, kuten tilikauden loppumisella tai ennalta määriteltyjen tapahtumien lau-
keamisella, kuten virhemarginaalin saavuttamisella. Kustannukset voidaan määritellä ra-
han, henkilötyötuntien, varusteiden ja tarvikkeiden käytön tai jopa aineettoman omaisuu-
den, kuten poliittisen pääoman, muodossa. Suoristuskykykriteeri tarkoittaa tuotteen toi-
minnallisia ja teknillisiä vaatimuksia, projektin tarkoitusta tai haluttua lopputilaa, tai kun 
tarpeeksi hyvä tila on saavutettu. Arton ym. (2006: 121) mukaan määriteltyjen kriteerien 
hallinta on kiinteästi sidoksissa toisiinsa, eli muutos yhdessä kriteerissä vaikuttaa toisiin 
kriteereihin; tehokkuuden parantaminen korottaa kustannuksia. 
Projektin suunnittelu 
Projektin suunnitteluvaiheessa määrittelyvaiheen asioita tarkennetaan. Projektin toteu-
tukseen tarvittavat tehtävät ja niihin tarvittavat resurssit selvitetään, jotta voidaan laatia 
projektin tehtävien ja työn toteutussuunnitelma, aikataulu ja kustannusrakenne. Suunnit-
telu päättyy projektisuunnitelmaan, joka on projektinhallinnan keskeisin väline. Suunni-
telma sisältää kuvauksen projektin sisällöstä, työstä, toimintatavoista ja johtamisperiaat-
teista. (Artto ym. 2006: 49, 105–107.) 
Phillips (2014: 87–91) esittää kymmenen tärkeää kohtaa, jotka projektisuunnitelman tu-
lisi sisältää: 
 Laajuuden hallinta pitää sisällään, mitä tekniikoita käytetään projektin vaa-
timusten saavuttamiseksi, miten projektin vaatimukset dokumentoidaan ja 
saadaan sidosryhmien hyväksyntä projektin vaatimuksille. Lisäksi työnosi-
tus tulisi määrittää tässä yhteydessä. 
 Projektin kustannukset pitää arvioida ja budjetoida. Tämän jälkeen budje-
tille tulee saada projektiorganisaation hyväksyntä. 
 Aikataulun hallinnassa suunnitellaan, miten projektityöskentelyä aikataulu-
tetaan ja ohjataan sekä miten muutoksia hallitaan. Lisäksi työvoiman 
käyttö, kuten ylityöt, määritetään. Aikataulun hallinnassa tulisi havainnoida 
erikseen projektin etenemisen aikataulua ja resurssien käytön aikataulua, 
jotta tarvittavat työvälineet tai henkilökunta ovat käytettävissä. 
 Laadun hallinnalla varmistetaan, että projektin lopputuote on asiakkaan 





 Henkilöstöresursseja tulisi hallita niin, että projektin henkilökunta tietää, ke-
nelle heidän tulee raportoida, kuka johtaa projektiryhmää ja kenelle projek-
tipäällikkö raportoi. Henkilöstöresurssien hallinnalla pystytään myös selvit-
tämään, milloin projektihenkilökunta tulee projektiin tai poistuu projektista, 
ja koordinoimaan henkilöstöä, jos he työskentelevät usean projektin pa-
rissa samanaikaisesti. Mahdolliset palkitsemisjärjestelmät tulisi mainita 
suunnitelmassa. 
 Viestinnän hallinnassa tulisi olla tietoinen, kuka informaatiota tarvitsee, mil-
loin sitä tarvitaan ja missä muodossa informaatio liikkuu. 
 Riskien hallinnassa tulisi määrittää, miten riskit tunnistetaan, dokumentoi-
daan ja analysoidaan ja miten niihin reagoidaan. 
 Hankintojen hallinta selittää, miten tuotteita ja palveluita hankitaan ja miten 
niiden tarjoajat valitaan.  
 Projektin edetessä tarkastellaan valittuja tehokkuuden mittareita ja sitä, mi-
ten saavutetut tulokset vastaavat näitä. Mittareina voidaan käyttää esimer-
kiksi kustannuksia ja aikaa. 
 Täydentävät tiedot sisältävät kaikki tarpeelliset tukitiedot ja dokumentit. 
Näitä voivat muun muassa olla kirjat, tekniset piirustukset tai toteutussuun-
nitelmat. 
Richmanin (2002: 45–46) mukaan ihanteellisinta olisi, jos tehtäisiin yksi suunnitelma ja 
pystyttäisin sen mukaan tekemään projekti loppuun asti. Tällä tavoin ei kuitenkaan käy-
tännössä voida toimia, vaan suunnitelmaa täytyy muokata koko projektin elinkaaren läpi. 
Tämän takia projektin suunnittelun ja hallinnan täytyy olla joustavaa.  
Liiketoimintasuunnitelma 
Projektin suunnitteluvaiheessa laaditaan myös muuta tuotetta koskevaa dokumentaa-
tiota, kuten liiketoimintasuunnitelma (Artto ym. 2006: 235–236). Liiketoimintasuunni-
telma kannattaa laatia erityisesti yrityksen muutosvaiheessa, kuten liiketoimintaa kehi-
tettäessä. Liiketoimintasuunnitelmassa kuvataan liiketoiminnan lähtökohdat ja tavoitteet. 
(Yrityksen kehittämisessä tarvitaan liiketoimintasuunnitelmaa.) Hyvin tehty liiketoiminta-
suunnitelma antaa omistajalle mahdollisuuden asettaa selkeät tavoitteet, tunnistaa väli-
tavoitteet mittaamisen onnistumiseksi, arvioida edistymistä ja tehdä mahdollisia muutok-
sia (Schneider 1998: 31).  
Liiketoimintasuunnitelma toimii ensisijaisesti ohjeistuksena liiketoiminnalle. Liiketoimin-
tasuunnitelma antaa työkalut analysoida ja toteuttaa muutoksia, jotta liiketoiminta olisi 
mahdollisimman tuottoisaa. Sen on tarkoitus tuottaa selkeää tietoa yrityksen historiasta 
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ja nykyisestä tilasta ja toiminnoista. (Pinson 2005: 2). Liiketoimintasuunnitelma sisältää 
liikeidean: mitä ollaan kehittämässä, kenelle ja miten. Suunnitelmassa tulee olla kuvaus 
markkinakentästä, asiakkaista ja kilpailijoista ja omista resursseista ja markkinoinnista. 
Tämän lisäksi tulisi valmistaa rahoituslaskelma, josta selviävät investoinnit resursseihin 
ja perustamiskuluihin, sekä kannattavuuslaskelmat, josta selviää tarvittava myyntikate ja 
jonka pohjalta voidaan tehdä hinnoitteluperusteet. (Liiketoimintasuunnitelma.) 
Riskienhallinta 
Heagneyn (2012: 56–62) mukaan projektien riskienhallinta tulee aloittaa varhaisessa 
vaiheessa projektin elinkaarta. Riskien lähteitä voi olla lähes äärettömiä määriä, joten 
suunnittelu on erittäin tärkeää. Tyypillisimmät riskit ovat projektiryhmän jäsenen mene-
tys, tekniset ongelmat, sääongelmat ja huonot toimittajat. Usein projektijohtajat toimivat 
liian myöhään riskin havaittuaan ja luulevat, ettei heillä ole tarpeeksi tietoa esiintyvästä 
ongelmasta. Riskienhallinnassa tulee olla ennakoiva reagoivan sijaan. Heagney listaa 
kuusi kohtaa riskienhallintasuunnitelmaan: 
 Projektiryhmän tulisi yhdessä tehdä lista mahdollisista riskeistä. Näin jokai-
sen projektijäsenen asiantuntemus tulee käytettyä.  
 Riskien todennäköisyys tulisi määritellä. Määrittelemiseen ei usein tarvita 
tarkkaa asteikkoa, vaan todennäköisyys voidaan ilmoittaa esimerkiksi kor-
kea – keskitaso – matala-asteikolla ja yhdistää se listattuihin riskeihin. 
 Riskien negatiivinen vaikutus voidaan määritellä samoin tavoin, kuin toden-
näköisyys. Vertailemalla riskin todennäköisyyttä ja negatiivistä vaikutusta 
voidaan huomata, minkä riskin lieventämistä kannattaa priorisoida.  
 Riskien vaikutuksia voidaan lieventää, jos niitä ei pystytä estämään. 
 Ongelmatilanteen varalle tulisi laatia valmiussuunnitelma. Mitä korkeam-
maksi riskin todennäköisyys on arvioitu ja mitä negatiivisemmat vaikutuk-
set sillä on, sitä useampi vaihtoehto tulisi kehittää ongelman ratkaise-
miseksi. 
 Riskeille tulee määrittää reagointihetki. Tällä tarkoitetaan sitä hetkeä mil-
loin ollaan tarpeeksi lähellä riskin toteutumista, jotta siihen kannattaa rea-
goida. Liian aikaisella tai myöhäisellä reagoinnilla voi olla hyvin huono vai-
kutus. 
Kaikki projektit sisältävät jonkinasteisia riskejä. Projektipäälliköiden täytyy sisäistää aja-
tus, että projektityöskentelyssä harvoin tulee täysin uusia asioita vastaan. Tämän takia 
muistiinpanot ja dokumentit aiemmista projekteista ovat tärkeitä, jotta voidaan havaita ja 
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välttää monia mahdollisia ongelmia. Tämän lisäksi projektipäälliköiden täytyy ymmärtää 
haasteet ja ennakoida ongelmat. Riskienhallinta ei ole täydellistä, joten riskien ilmetessä 
täytyy miettiä, kannattaako riskiä edes poistaa. (Kendrick 2009: 2.) 
SWOT-analyysi 
SWOT-analyysi (strengths, weaknesses, opportunities, threats) on suosittu strategiatyö-
kalu, jonka avulla voidaan tarkastella strategista asemaa. SWOT-analyysissa vertaillaan 
yrityksen vahvuuksia ja heikkouksia kilpailuympäristön luomiin uhkiin ja mahdollisuuk-
siin. Tämä on esitetty kuvassa 5. Työkalun avulla voidaan tuottaa selkeä kokonaiskuva 
yrityksen tilanteesta strategisten valintojen tueksi. SWOT-analyysissa esitetyt osa-alueet 
jaetaan yrityksen sisäisiin asioihin ja ulkoiseen ympäristöön. Sisäiset asiat painottuvat 
ajankohtaisiin asioihin ja ulkoiset tulevaisuuden eteen tuomiin haasteisiin. SWOT-ana-
lyysin avulla pyritään selvittämään, miten hyväksikäytetään ja vahvistetaan yrityksen 
vahvuuksia, poistetaan ja lievennetään heikkouksia, varmistetaan mahdollisuuksien hyö-
dyntämien ja miten poistaa tai lieventää uhkia tai muuttaa ne mahdollisuuksiksi. SWOT-
analyysiin valittavat asiat ovat yksilöllinen valinta, ja monesti asiat voivat olla sekä vah-
vuuksia että heikkouksia. (Vuorinen 2013: 64.) 
 
Kuva 5. Swot-analyysi (Vuorinen 2013: 64). 
SWOT-analyysin avulla pystytään havaitsemaan avaintekijät ympäristön tuottamasta 
valtavasta tietomäärästä. Ryhmittämällä merkittävät tiedot SWOT-analysin eri kenttin 
eteneminen toimintaympäristössä tulee selkeämmäksi. (Frow 2011: 58.) 
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Business Model Canvas  
Business Model Canvas on työkalu, jonka avulla voidaan kuvailla ja käsitellä yrityksen, 
organisaation, kilpailijoiden tai projektin liiketoimintamalli. Työkalun avulla voidaan tuot-
taa uusia strategisia vaihtoehtoja. Yrityksen toimintaa kuvataan Business Model Canvas-
työkalun yhdeksällä perusominaisuudella, jotka on esitetty kuvassa 6. (Osterwalder & 
Pigneur 2009: 15.) 
 
Kuva 6. Business model canvas-työkalu ja sen yhdeksän ominaisuutta yrityksen toiminnan ku-
vaamiseen (Osterwalder & Pigneur 2009: 44). 
Ominaisuuksien määrittely on ensimmäinen asia liiketoiminnan suunnittelussa ja auttaa 
yrityksiä ymmärtämään ja kuvailemaan liiketoiminnan logiikkaa (Osterwalder 2004: 172). 
Mallin avulla saadaan selkeä kuvaus liiketoimintamallin ominaisuuksista (Barquet ym. 
2011: 333).  
Asiakasryhmiin kuuluvat kaikki henkilöt ja organisaatiot, joita yritys haluaa tavoittaa ja 
palvella. Jakelukanavat ovat keinoja, joita yritys käyttää kommunikoidessaan ja tavoitta-
essaan asiakasryhmiä toimittaessaan niille arvolupauksen. Asiakassuhteilla tarkoitetaan 
yrityksen asiakaspalvelutapoja ja suhteita asiakasryhmiin. Arvolupaus kertoo tuotteista 
ja palveluista, jotka tuovat arvoa ja hyötyä jokaiselle asiakasryhmälle. Avainresurssit 
ovat tärkeitä voimavaroja ja ominaisuuksia, jotta liiketoimintamalli saadaan toimimaan. 
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Avaintoiminnat ovat tärkeimmät toiminnat, jotta yrityksen liiketoimintamalli toimii. Avain-
kumppanit muodostavat toimittajien ja kumppaneiden verkoston, jolla liiketoimintamalli 
toimii. Tulovirrat kuvaavat, miten yritys saa tuloja eri asiakasryhmiltä. Kustannusraken-
teella kuvataan kaikki kustannukset, joita tarvitaan liiketoimintamallin toteuttamiseen. 
(Osterwalder & Pigneur 2009: 20–41.) 
Kvalitatiivinen tutkimus 
Kvalitatiivisella eli laadullisella tutkimuksella pyritään ymmärtämään tutkimuskohdetta ja 
sen käyttäytymisen ja päätöstein syitä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa otanta on usein 
pieni, mutta tarkkaan määritelty. Tutkimus toteutetaan usein tarkoilla henkilökohtaisilla 
haastatteluilla. Kvalitatiivinen tutkimus sopii hyvin toiminnan kehittämiseen. (Heikkilä: 
2014: 6–8). Kvalitatiivisella tutkimuksella pyritään selvittämään monimuotoisia asioita ja 
niiden syitä. Suosituin menetelmä toteuttaa kvalitatiivinen tutkimus on haastattelu. Laa-
dullista tutkimusta tehdessä vastaajien määrä on vähemmän merkityksellinen kuin mää-
rällistä tutkimusta tehdessä. Vastaajilta voidaan kysyä hyvinkin tarkkoja kysymyksiä. 
Haastatteluja tekemällä voidaan jo pienellä vaivalla saada paljon tietoa kerättyä. (ten 
Have 2004: 5–6.) 
Asiakaspalvelun merkitys 
Yrityksen menestys on riippuvainen sen kyvystä pitää asiakkaat tyytyväisinä palveluita 
ja tuotteita tarjoamalla. Huonolla asiakaspalvelulla yrityksen on vaikea säilyttää asiakkai-
taan tai laajentaa asiakaskuntaansa. Asiakaspalvelu on tärkeä osa markkinointia, myyn-
tiä ja palveluita, ja sen avulla voidaan tuottaa paljon tietoa asiakkaiden asenteista, tar-
peista ja käytöksestä. Asiakaspalvelun tuottaman tiedon avulla voidaan kehittää tuotetta 
ja markkinointia, minkä avulla voidaan muokata asiakaskokemuksia ja hallita asiakas-
suhteita. (Goodman 2009: 1–2.) 
Asiakkaaseen vaikuttavat yrityksen monet osa-alueet, kuten tuotesuunnittelu, markki-
nointi, myynti, henkilöstönhallinta ja riskien hallinta. Ongelmien sattuessa asiakas on en-
sisijaisesti kuitenkin yhteydessä vain asiakaspalveluun. Tällöin asiakaspalvelun täytyy 
pitää yllä asiakassuhdetta, hankkia tietoa ja parantaa prosessi, oli ongelma mikä ta-





Toteutus osana projektin elinkaarta tarkoittaa projektisuunnitelman mukaista teknistä ja 
hankinnallista toteutusta ja projektiryhmänä työskentelyä. Toteutusvaiheessa tarkenne-
taan projektiryhmän vastuut, toimintatavat ja tehtävät ja niiden resurssitarpeet. Tämän 
avulla hankitaan tarvittavat resurssit ja työskennellään suunnitelman mukaisesti. (Artto 
ym. 2006: 49.) 
Toteutuksessa kaikki tarvittavat toimenpiteet suoritetaan, mitä tarvitaan projektin pää-
määrän saavuttamiseksi. Projektin tehtävät osoitetaan projektiryhmän jäsenille. Projek-
tipäällikkö auttaa projektiryhmää työskentelemään yhdessä tehokkaasti, hallitsee ja sel-
vittää ongelmia ja järjestää asioita projektin sidosryhmien kanssa. Suunnittelu jatkuu pro-
jektin toteutuksenkin läpi, sillä erityisesti kehitysprojekteissa ja uusien asioiden käyttöön-
otossa on paljon tuntemattomia tekijöitä, jotka tulevat ilmi vasta projektin toteutusvai-
heessa. (Dobson & Dobson 2001: 134.) 
Patelin (2008: 155–156) mukaan projektin toteutusvaihe alkaa projektipäällikön johta-
malla virallisella tapaamisella, jossa hän ohjaa projektiryhmän jäsenet oikeisiin tehtäviin, 
tarkastaa projektin asiakirjat ja projektin senhetkisen tilan. Projektipäällikön tulee hallita 
mahdollisia muutoksia projektin laajuudessa ja projektin aikataulussa, suorittaa laadun-
valvontaa ja valvoa projektin kustannuksia. Toteutusosa koostuu myös riskien valvon-
nasta ja hallinnasta, ja projektipäällikkö yhdessä projektiryhmän kanssa hyödyntää ris-
kienhallintasuunnitelmaa ja soveltaa uusia strategioita yllättäviin tilanteisiin. Projektipääl-
likön tulee hallita projektisuunnitelman jokaista kohtaa, jotta projekti on suoritettu oikein 
ja ajallaan. Viimeiseksi projektipäällikkö, asiakas ja projektin omistaja hyväksyvät projek-
tin lopputuotteen. 
 Ohjaus ja valvonta 
Ohjaus ja valvonta tapahtuvat toteutusvaiheen kanssa rinnakkain. Kuvassa 3 (s.10) on 
kuvattu ohjauksen ja valvonnan yhteys suunnitteluun. Jos huomataan ongelmia tai poik-
keamia projektin edetessä, on syytä palata projektisuunnitelman pariin ja tehdä tarvitta-
vat muutokset. Ongelmat ja poikkeamat havaitaan pääasiassa tekemällä poikkeama- ja 
vertailuraportointia, joiden avulla voidaan huomata poikkeamat suhteessa tavoitteisiin ja 
suunnitelmiin. Raportoinnin tulisi olla ennakoivaa, jotta ongelmat havaittaisiin ennen nii-
den toteutumista. (Artto ym. 2006: 49–50.) 
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Projektin ohjaus ja valvonta koostuu tehtävistä, joilla pyritään saamaan projekti kulke-
maan suunnitelman mukaan. Projektipäällikön on tehtävä korjaavia toimenpiteitä, jotta 
projekti kulkee oikeaan päämäärään. Valvonnalla vahvistetaan, että tehtävät suoritetaan 
oikein, ja ohjauksella estetään muutokset, joita ei ole projektisuunnitelmassa. Tärkeitä 
ohjauksen ja valvonnan kohteita ovat kustannukset, aikataulussa pysyminen, työn laatu 
ja riskit. (Phillips 2012: 25–26.) 
Projektin päättäminen 
Projektin päätösvaiheessa toteutettu tuote toimitetaan asiakkaalle ja otetaan käyttöön 
hyväksytysti. Tämän jälkeen projektidokumentit viimeistellään, luovutetaan asiakkaalle 
ja arkistoidaan. Projektin päättyessä tulisi pitää päättämis- tai palautekokous ja laatia 
projektin loppuraportti. Tulevaisuuden projektien kannalta on tärkeää keskustella asiak-
kaan kanssa ja kerätä asiakastyytyväisyyspalautetta. (Artto ym. 2006: 50.) 
Phillipsin (2012: 26–27) mukaan projektin päättäminen kunnolla voi olla aikaa vievää, 
mutta projektiasiakirjojen kunnollinen arkistointi auttaa tulevaisuuden projekteissa. Pro-
jektin päättämisvaiheessa on kaksi tärkeää prosessia. Projektin asiakas hyväksyy pro-
jektin valmistumisen ja sen, ettei uusia muutoksia projektiin enää tarvita. Tämä kuvastaa, 
että projektiryhmä on täyttänyt velvoitteensa. Toinen prosessi on hankintojen lopettami-
nen ja toimittajille maksaminen sopimusehtojen mukaisesti. Suuremmissa projekteissa 
projektin päättämisvaiheen prosesseja saatetaan tehdä useaan kertaan, jokaisen pro-
jektin vaiheen jälkeen. 
3 Kilpailukentän ja Sortti-asemien toiminnan nykytila 
3.1 Sortti-aseman toiminta 
Sortti-asemat ovat Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) toimialu-
eella sijaitsevia, yksityishenkilöitä ja jätteen pientuojia palvelevia jäte- ja kierrätysasemia. 
Sortti-asemille voi tuoda kotitalouksista jätettä, jota ei muun muassa jätteen koon takia 
voi laittaa kodin tai talonyhtiön jätekeräykseen. Sortti-asemille voi tuoda jätettä henkilö-
autolla, pakettiautolla tai näiden ja peräkärryn yhdistelmällä. Kuorma-autoilla ei voi tuoda 
jätettä Sortti-asemille erikseen sovittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.  
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Sortti-asemia on pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella neljä kappaletta. Asemat si-
jaitsevat suurien liikenneväylien lähellä: Helsingissä Kivikossa ja Konalassa, Espoossa 
Ämmässuolla sekä Kirkkonummella Munkinmäessä. Näiden lisäksi Vantaalle Ruskea-
santaan avataan uusi Sortti-asema syksyllä 2015. 
Sortti-asemilla kävi vuonna 2014 yhteensä 343 563 asiakasta (kuva 7). Asiakkaiden 
määrä laski noin 3 % edellisvuoteen. Asiakkaista 46,5 % oli Kivikossa, 35 % Konalassa, 
11,5 % Ämmässuolla ja 7 % Munkinmäessä. (Tilinpäätös 2014: 12.) 
 
Kuva 7. Sortti-asemien asiakasmäärät 2010-2014. 
Sortti-asemilla on eri jätetyypeille omat paikkansa, joihin tuodut jätteet lajitellaan. Kona-
lan ja Kivikon Sortti-asemilla on lisäksi kierrätyskeskuksen kontti, johon käyttökelpoiset 
huonekalut ja tavarat voidaan tuoda. Ämmässuon Sortti-asema on ainut asema, joka 
vastaanottaa asbestia. 
Sortti-asemien tehtävistä huolehtivat asemanhoitajat. Asemanhoitajia on vuorossa aina 
vähintään kaksi. Asemanhoitajien tehtäviin kuuluu asiakaspalvelu eli kuormien tarkastus 
ja laskuttaminen sekä asiakkaan lajittelun ohjeistaminen. Ämmässuon Sortti-asemalla 
asemanhoitajien tehtäviin kuuluvat lisäksi lavojen jyrääminen, SER-häkkien siirtäminen, 




Sortti-asemalle tullessaan asiakas ilmoittaa, millaista jätettä hänellä on mukanaan. Ase-
manhoitaja hinnoittelee kuorman asiakkaan tietojen ja visuaalisten havaintojen perus-
teella tai tarvittaessa tarkastaa kuorman tarkemmin. Tämän jälkeen asiakas maksaa 
kuorman ja lajittelee sen asemanhoitajan neuvomille paikoille.  
3.2 Metsäpirtin mullan toimitusketju 
HSY vesihuolto käsittelee pääkaupunkiseudulla yli miljoonan asukkaan jätevedet. Ku-
vassa 8 on esitetty Metsäpirtin mullan toimitusketju. Jäteveden puhdistus hoidetaan pää-
asiassa kahdella vedenpuhdistamolla: Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla ja Suomen-
ojan jätevedenpuhdistamolla. Teollisuuden ja kotitalouksien jätevesien lisäksi jäteveden-
puhdistamoille päätyvät myös sadevedet Helsingin keskustan sekaviemäröidyltä alu-
eelta. Jäteveden puhdistamoilla käsitellään myös Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuk-
sen ja tarpeen mukaan muiden poistettujen kaatopaikkojen suotovedet. (Wäänänen 
2014.) 
 
Kuva 8. Metsäpirtin mullan toimitusketju. 
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Jäteveden puhdistuksen sivutuotteena syntyy lietettä ja biokaasua. Vuosittain jäteve-
destä erotetaan noin 85 000 tonnia lietettä, joista 65 000 tonnia Viikinmäen jäteveden-
puhdistamolta ja 20 000 tonnia Suomenojan jätevedenpuhdistamolla. (Wäänänen 2014.) 
Aluksi jätevedestä eroteltu bioliete ja turve sekoitetaan Metsäpirtin kompostointialueella 
yhdessä muiden lisäaineiden kanssa ja aumakompostoidaan. Aumakompostointi kestää 
vähintään puoli vuotta, ja kerran kuussa aumat käännetään. Aumat tunnistemerkitään, 
jotta niiden laatua voidaan seurata helpommin. (Hakala 2015: 10–11.) 
Nurmikkomultaa tehdään lisäämällä kompostiin savespitoista hiekkaa ja pitkävaikutteista 
kaliumia sisältävää biotiittia. Puutarhamulta valmistetaan muuten samoin, mutta siihen 
lisätään lisäksi hevostallien kuivikelantaa. (Näin valmistamme Metsäpirtin multaa HSY 
2015.) 
Kompostoinnin ja sitä seuraavan sekoituksen jälkeen komposti seulotaan mullaksi. Seu-
lonnan ylijäämänä syntyy seulontajätettä ja kierrätettävää seulontaylitettä, joka voidaan 
hyödyntää. (Wäänänen 2014.) 
Metsäpirtin kompostointikentältä Sipoosta multaa kuljetetaan jatkovarastointiin Espoo-
seen Ämmässuon jätteenkäsittelylaitoksen multakentälle. Multaa voi tilata Metsäpirtiltä 
puhelimitse tai internetissä täytettävällä lomakkeella, jolloin se toimitetaan haluttuun 
osoitteeseen Metsäpirtin kompostointikentältä. Multaa voi myös noutaa peräkärryllä Vii-
kistä ja Sipoosta sekä kuorma-autolla Sipoosta (Näin valmistamme Metsäpirtin multaa 
HSY). Kuljetukset ja koneistus Metsäpirtin kompostointikentällä on ulkoistettu urakoitsi-
joille (Wäänänen 2014). 
3.3 Mullan myynti Sortti-asemalla 
Mullan myyntikokeilu Ämmässuon Sortti-asemalla aloitetaan keväällä 2015 huhtikuun 
13. päivä. Mullan myyntikokeilun myötä multaa voi ostaa myös Ämmässuon jätteenkä-
sittelylaitokselta. Kuorma-autolla multaa voi hakea Ämmässuon multakentältä ja perä-
kärryllä Ämmässuon Sortti-asemalta. Multa on Metsäpirtin nurmikkomultaa, joka sovel-
tuu nurmikon tekemiseen, mutta siinä voi myös kasvattaa syötäviä kasveja. 
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Mullan myynti toimii osana Sortti-aseman muuta palvelutoimintaa. Samoin kuin jätettä 
tuotaessa multaa ostaessaan asiakas ilmoittaa haluamansa määrän asemanhoitajalle ja 
maksaa sen tuomiensa jätteiden yhteydessä. Lajiteltuaan jätteet asiakas käy itse lapioi-
massa mullan Sortti-asemalla olevasta multakasasta.  Asemalle hankitaan lapioita, joita 
asiakas voi halutessaan lainata. 
Multa on hinnoiteltu alle puolen kuution ja yli puolen kuution kuormiin perustuen perä-
kärryjen kantavuuteen. Alle puolen kuution kuorma maksaa 22 € ja yli puolen kuution 
kuorma 29 €. Yli puolen kuution kuormalle ei ole asetettu ylärajaa, sillä harvemmalla 
peräkärryllä on paljon 1 000 kg:aa suurempi kantavuus. Jarruttoman peräkärryn laillinen 
kantavuus on noin 750 kg ja kuutio multaa painaa noin 1 000 kg. Näin ollen jarruttomaan 
peräkärryyn ei voi lastata juurikaan yli puolta kuutiota multaa. Sortti-asemalle hankitaan 
myös vuokrattava peräkärry, joka on varattu vain mullan, risujen ja puutarhajätteen kul-
jetukseen, jotta peräkärry ei likaantuisi ja mullan joukkoon joutuisi haitallisia aineita. 
3.4 Mullan myynnin kilpailukentän SWOT-analyysi 
SWOT-analyysissa (kuva 9) kuvataan HSY:n tilannetta ja toiminnan sekä tuotteen omi-
naisuuksia kilpailuympäristössä. 
 





Metsäpirtin multa tuodaan Ämmässuon Sortti-asemalle muutaman sadan metrin päästä 
sijaitsevalta multakentältä. Sorttiaseman multakasan täydennys on näin ollen helppoa ja 
tilannetta voidaan seurata silmämääräisesti Sortti-aseman työntekijöiden toimesta ja täy-
dennyskuormat tilata niitä tarvittaessa.  
Metsäpirtin multaa on myyty aikaisempina vuosina Metsäpirtin Viikin ja Sipoon noutopis-
teistä, joissa tuote on myyty. Metsäpirtti myy tuotetta myös tilauksesta kuorma-autokul-
jetuksina.  
Siisti Piha Oy:llä tuote on ollut myynnissä jo aikaisemmin. Siisti Piha Oy ei kuitenkaan 
ole tarjonnut peräkärrymyyntiä, vaan myynti on tapahtunut verkkokaupan kautta tilaa-
malla joko suursäkkejä tai kuorma-autotoimituksia. 
Biolietteestä valmistettu multa on arvostettu ja ekologinen tuote. Tuote soveltuu moni-
puolisesti eri tarpeisiin, kuten nurmikon tekoon tai kasvimaalle. 
Mullan myynti on Sortti-aseman lisäpalvelu, jonka jo Sortti-aseman muita palveluita käyt-
tävät asiakkaat voivat löytää. Asetelma voi toimia myös toisinpäin, eli mullan ostajat käyt-
täisivät Sortti-aseman muita palveluita. Asiakkaat toisivat Sortti-asemalle puutarhajät-
teitä, joista saadaan materiaalia mullan valmistukseen, ja ostaisivat tilalle samalla val-
mista tuotetta. 
Heikkoudet 
Kilpailevia tuotteita on useita, mutta myyntitapa on pääosin tilauspohjaista, kuorma-au-
toilla kuljetettua irtotuotetta tai suursäkkeihin pakattua. Myös pienempiä määriä multaa 
myyviä yrityksiä on paljon, mutta tällöin tuote on hyvin erilaista tai asiakkaiden tarpeet 
ovat erilaiset. Asiakkaan omaan peräkärryyn lastaavia kilpailijoita ovat muun muassa 
Ämmässuolla toimiva Tieluiska ja Kekkilä, jotka ovat keskittyneet enemmän mullan 
myyntiin ja joilta löytyvät paremmat välineet mullan lastaamiseen. Kekkilän multa on hy-




Sortti-asemat ovat ahtaita paikkoja ja kontteja tyhjentäessä tai multakasaa täyttäessä 
tarvitaan tilaa. Tämän takia on mahdollista, että asemalle syntyy ruuhkaa. Lisäksi ase-
man yksi työntekijä on aina sidottu myyntityöhän ja asiakaspalveluun, joten palvelua voi 
olla vaikeaa saada nopeasti. Pääosin Sortti-asemien palvelut toimivat kuitenkin itsepal-
veluperiaatteella, niin myös mullan lastaaminen. Multakuorman lastaaminen voi olla 
myös aikaa vievää, mikä voi johtaa ruuhkan syntymiseen. Irtomyynnin ohessa olisi tar-
koitus myös olla mahdollisuus ostaa ja tilata suursäkkejä. Tilaukset voidaan toteuttaa 
joko kirjallisena tai sähköisenä, mutta joka tapauksessa tehtävä hidastaa Sortti-aseman 
palvelua, jos asiakas kassalla täyttää lomaketta. 
Mahdollisuudet 
Mullan saatavuus Sortti-asemalla saattaa saada aikaan sen, että multaa tarvitsevat al-
kavat käyttää Sortti-aseman muita palveluita tai Sortti-aseman palveluita jo käyttävät tar-
vitsevat myös multaa tai jakavat informaatiota mullan saatavuudesta. 
Käytännöllisen ja tehokkaan lastauskoneen tai kaivurin löytyminen nopeuttaisi mullan 
myynnin prosessia, ja mahdolliselta ruuhkautumiselta vältyttäisiin. Lapioinnin karkotta-
mat asiakkaat saattaisivat löytää Metsäpirtin mullan. 
Mullan tuottaminen Ämmässuolla poistaisi ylimääräisiä välikäsiä. Sijainnista riippuen lo-
gistiset kustannukset saattaisivat myös laskea. Kuljetusmatkojen pienentyessä kustan-
nukset vähenevät. 
Sortti-asemalle hankitaan vuokrattava peräkärry, joka on tarkoitettu mullan, puutarhajät-
teen ja risujen kuljettamiseen. Peräkärryttömät asiakkaat voivat peräkärryn vuokraa-
malla ostaa itsellensä multaa. Lisäksi peräkärryllä voi olla arvoa asiakkaille, jotka eivät 
halua oman kärrynsä likaantuvan. 
Uhat 
Jätehuoltoon voidaan säätää lakeja, jotka vaikuttavat liiketoimintaan. Samoin kuntalaki 
vaikuttaa kuntayhtymän toimintaan. Tämäntapaiset vaikutukset eivät kuitenkaan tule yl-
lättäen, joten niihin voidaan varautua. 
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Mullan olennainen raaka-aine on puhdistamoliete, joka tulee HSY:n jätevedenpuhdista-
moilta. Kuljetuksista vastaa yleensä ulkopuolinen toimittaja, ja prosessien vaiheiden li-
sääntyessä riskit tuotteen saatavuudesta lisääntyvät. Metsäpirtti haluaa myydä tuotetta 
suurella volyymillä, joten sen omat, suuria tilauksia tekevät asiakkaat ovat ensisijaisia. 
Tämä saattaa johtaa ongelmiin tuotteen saatavuudessa. 
3.5 Business Model Canvas -malli 
Business Model Canvas -mallilla esitetään projektiin liittyvät kaikki oleelliset asiat, jotka 
tulee ottaa huomioon suunniteltaessa liiketoimintaa (kuva 10). 
 
 
Kuva 10. Projektin ominaisuuksien määrittely. 
Asiakasryhmät 
Mullan myynnin kannalta ensisijaiset asiakkaat ovat yksityiset lähialueiden asukkaat. 
Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus sijaitsee Espoossa Turuntien varrella, ja alueella on 
paljon pientaloasutusta. Sortti-asemalla asioivat saavat helposti tietoa uudesta palve-
lusta, ja näin ollen myös yritykset, jotka käyttävät Sortti-aseman palveluita voivat muo-
dostua asiakkaiksi. Sortti-asemalla asioi usein esimerkiksi rakennus- ja kunnossapitoyri-
tyksiä, joten myös ne voivat innostua tuotteesta ja tarjota sitä omille asiakkailleen. 
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Metsäpirtille on tärkeää tuoda tietoa tuotteestaan ja pyrkiä pienemmän peräkärrymyyn-
nin avulla saamaan asiakkaat tilaamaan myöhemmin suuria kuormia. 
Arvolupaus 
Mullan myynti Sortti-asemalla tuo asiakkaalle ekologista arvoa. Kun tuodaan jätteitä 
Sortti-asemalle ja viedään paluumatkalla multaa, säästytään turhalta matkustamiselta ja 
tyhjällä vaunulla ajamiselta. Lisäksi multa on valmistettu ekologisesti luonnon kiertokul-
kua ajatellen, samalla kuitenkin on tehty tuotteesta ravinteikas ja monipuolinen. Mullan 
lastaamisesta Sortti-asemalla vastaa asiakas, jolloin hinta on saatu laskettua hyvin kil-
pailukykyiseksi. Sortti-asemalta multaa ostaessaan asiakas voi noutaa tuotetta mihin ai-
kaan tahansa, aseman aukiolojen rajoissa. Sortti-asema on auki arkipäivisin aamuseit-
semästä iltayhdeksään, joten päiväsaikaan työssäkäyvillä on mahdollisuus asioida ase-
malla iltaisin. Tämä on huomattava ero kilpailijoihin nähden, jotka ovat iltaisin kiinni. 
Jakelukanavat 
HSY vastaa pääkaupunkiseudulla yli miljoonan ihmisen vesi- ja jätehuoltopalveluista ja 
on tämän kautta tullut tunnetuksi. Tietoa HSY:n tarjoamista palveluista asiakkaat löytävät 
helpoiten internetsivujen kautta tai olemalla suoraan yhteydessä HSY:n asiakaspalve-
luun. Lisäksi HSY pyrkii tavoittamaan ihmisiä sosiaalisen median kautta, jota kautta on 
järjestetty myös kampanjoita tunnettujen julkisuuden henkilöiden kanssa. 
Yhteistyökumppanit Metsäpirtti ja Siisti Piha ovat mukana maaliskuussa pidettävillä Ke-
vätmessuilla. Metsäpirtillä on messuilla esillä omalla pisteellään iso rollup-mainos, jossa 
kerrotaan Ämmässuon Sortti-asemalla aloitettavasta mullan myynnistä. Metsäpirtti il-
moittaa myynnin alkamisesta ja myyntipisteistä myös omilla kotisivuillaan. Internetsivus-
toilla on ohjausta molempiin suuntiin, jotta tarvittavaa tietoa olisi saatavilla, oli kyse sitten 
tarkemmista tuotetiedoista tai palveluntarjoajan, eli Sortti-aseman, toiminnasta.  
Sortti-asemilta asiakkaat saavat helposti tietoa suoraan henkilökunnalta. Sortti-asemalla 
on näkyviä ilmoituksia ja tiedotteita jaossa. Mullan myynnin alkamisesta Metsäpirtin 
omilla myyntipisteillä ja Ämmässuon Sortti-asemalla on ilmoitettu pääkaupunkiseudun 
asukkaille ilmaisjakelulehdissä mainoksilla sekä vesilaskun liitteenä lähetetyssä ilmoi-
tuksessa. Kevätmessuilla esillä oleva rollup-mainos siirretään Ämmässuon Sortti-ase-
malle muistuttamaan mullan myynnin alkamisesta. Lähialueen asukkaat saavat myös 
28 
  
kutsun Ämmässuon jätteenkäsittelylaitoksen avoimien ovien päivään, jolloin heillä on 
mahdollisuus tutustua Sortti-aseman toimintaan. Lähialueen asukkaita voi lähestyä 
myös täsmennetyillä mainoksilla sosiaalisessa mediassa ja laittaa ilmoituksia ilmoitus-
tauluille. 
Jakelukanavat on helppo toteuttaa, ja ne ovat kustannuksiltaan pieniä. Helpoiten asiak-
kaat saavat tarkkaa tietoa Sortti-asemien henkilökunnalta tai olemalla yhteydessä HSY:n 
asiakaspalveluun. 
Suurimmat kilpailijat ovat Hyvinkään Tieluiska Oy ja Kekkilä Oy. Yritykset ovat tunnettuja 
alalla ja voivat käyttää hyödykseen laajasti erilaisia jakelukanavia mainostukseen. Ky-
seiset yritykset toimivat lisäksi aivan Ämmässuon Sortti-aseman lähellä ja mainostavat 
omia palveluitaan tiekylteillä toimipisteidensä lähettyvillä. 
Asiakassuhteet 
HSY:lle ja Sortti-asematoiminnalle asiakaspalvelu on tärkeä osa toimintaa. Sortti-ase-
milla jokaista asiakasta palvellaan henkilökohtaisesti. Yksi aseman työntekijöistä on aina 
työskentelemässä kassalla ja asiakaspalvelussa.  Henkilökunta osaa neuvoa, miten asi-
akkaan jätteet tulee lajitella ja miten jatkokäsittely tapahtuu. Asiakas ohjataan oikeaan 
paikkaan, jos hänellä on jätteitä, joita Sortti-semalla ei oteta vastaan. Asiakkaan tulee 
kuitenkin itse pystyä kuljettamaan ja purkamaan kuormansa sekä lastaamaan osta-
mansa mullan Ämmässuon Sortti-asemalla. Metsäpirtti tarjoaa lastauspalveluita omilta 
myyntipisteiltään ja kuorma-autonoudoille sekä kuljetuspalvelua tilauksiinsa. HSY kerää 
asiakaspalautetta ja haluaa myös tutkimuksen avulla selvittää, millä tavoin sekä mullan 
myyntiä että Sortti-aseman toimintoja voitaisiin kehittää.  
Kilpailevilla yrityksillä asiakassuhteet ovat samantyyliset: internetsivut toimivat pääpal-
velukanavana ja myyntipisteillä asiakaspalvelu. Kilpailijoilla on se etu asiakassuhteita 
luotaessa, että ne pystyvät paremmin keskittymään omaan osaamiseensa; HSY vastaa 
jätepalveluiden lisäksi vesihuollosta ja tuottaa seutu- ja ympäristötietoa. Keskittyessään 
osaamisalueeseen kilpailijat pystyvät luomaan asiantuntevaa palvelua ja tarjoamaan 
alalla monipuolisempaa palvelua ja monipuolisemmin tuotteita. Tällöin kilpailijat pystyvät 





Sortti-asema saa suurimman osan tuloistaan suoraan asemalla asioivilta asiakkailta. 
Asiakkaan kuorman hinta muodostuu kuorman koosta ja jätteen tyypistä. Kuormat jaotel-
laan koon mukaan kolmeen eri ryhmään: henkilöautokuormiin, alle 2,5 kuution paketti-
auto- tai peräkärrykuormiin sekä yli 2,5 kuution pakettiauto- tai peräkärrykuormiin. Kuor-
masta arvioidaan, sisältääkö se hyödynnettävää jätettä vai hyödynnettäväksi kelpaama-
tonta jätettä. Jos kuorma sisältää puolet hyödynnettävää jätettä, se otetaan vastaan hyö-
dynnettävän jätteen hinnalla. Lisäksi yksittäiset esineet voidaan hinnoitella erikseen. 
Sortti-asemille otetaan lisäksi veloituksetta vastaan kotitalouksien ongelmajätteitä, me-
tallia, elektroniikkaa, pahvia sekä keräyslasia ja paperia. (Hinnasto - HSY:n jätehuollon 
palveluhinnat 1.1.2015 alkaen.) 
Multaa myydään peräkärrykuormittain, ja hinnoitteluluokkia on kaksi: puoli kuutiota tai 
alle ja yli puoli kuutiota. Mullan ominaispaino on noin 1:1 eli kuutio multaa painaa noin 
1 000 kg. Hinnoitteluluokkiin päädyttiin peräkärryjen kantavuuksien perusteella; jarrutto-
mien peräkärryjen suurin sallittu massa on 750 kg, josta vähennetään peräkärryn paino. 
Lisäksi multaa myydään suursäkeissä, joiden massa on n. 650 kg. Säkkejä voi ostaa 
suoraan Sortti-asemalta, mutta Sortti-asemalla ei ole välineitä säkin nostamiseen kyytiin 
asiakkaalle. Tämän vuoksi suursäkkejä voi tilata Siisti Pihalta Sortti-aseman kautta. 
Sortti-asemalle tulee tilauslomakkeita, jonka asiakas täyttää ja Sortti-aseman henkilö-
kunta toimittaa eteenpäin Siisti Pihalle. HSY saa provision tällä tavoin tehdyistä tilauk-
sista. Irtomultaan verrattuna suursäkki on huomattavasti kalliimpi.  
Sortti-asema vuokraa peräkärryjä, toisen mullan, puutarhajätteen ja risujen kuljettami-
seen ja toisen jätteiden kuljettamiseen.  Peräkärryn vuokraus maksaa viisi euroa, ja pe-
räkärry vuokrataan kolmeksi tunniksi. Jos vuokra-aika ylittää kolme tuntia, vuokraajalta 
peritään 40 euron sakkomaksu.  
Sortti-asemalla maksetaan maksukortilla tai asiakas voi halutessaan pyytää laskun. Kä-
teiskassaa ei asemalla ole turvallisuussyistä. Hinnastoihin on tulossa elokuussa 2015 
muutos, jolloin hinta muuttuu kuutiopohjaiseksi ajoneuvosta riippumatta. Risujen ja puu-





Tärkeimmät resurssit joilla luodaan arvoa asiakkaalle ja uusia asiakassuhteita, ovat laa-
dukas ja ekologinen tuote, kilpailukykyinen hinta, hyvä palvelualttius ja asemanhoitajien 
ammatillinen osaaminen. Jakelukanavien ja yhteistyösuhteiden kannalta tärkein resurssi 
on HSY:n viestintä, jonka tulisi olla mahdollisimman läpinäkyvää eri osapuolten välillä, 
jotta toiminta olisi mahdollisimman tehokasta ja toimivaa. 
HSY on suuri organisaatio, joten monet tärkeistä resursseista saadaan yrityksen sisältä. 
HSY pystyy viestintäyksikön, seutu- ja ympäristötiedon sekä asiakaspalvelun kautta tuot-
tamaan paljon tarvittavia tietoja eri medioihin HSY:n ja sen yhteistyökumppanien toimin-
nasta.  
Sortti-asemilla asemanhoitajat ovat ammattitaitoisia ja osaavat auttaa asiakkaita jättei-
den lajittelussa ja kertoa niiden käsittelystä. Asemanhoitajia koulutetaan säännöllisesti 
asiakaspalveluun ja heillä on mahdollisuus hankkia lisäkoulutusta esimerkiksi vaarallis-
ten jätteiden käsittelystä. 
Avaintoiminnat 
Hyvin hallitut verkostot ja viestintä verkostoissa ja toimitusketjun sisällä ovat olennaisim-
mat toiminnot, joilla pystytään luomaan arvoa ja hyötyä asiakkaille. Asiakkaille tärkeim-
mät arvot ovat laadukas tuote ja sen saatavuus, joten on tärkeää, että näitä ylläpitäviin 
toimintoihin panostetaan. Läpinäkyvällä toiminnalla ja hyvällä viestinnällä yhteistyö-
kumppanien kanssa pystytään takaamaan tuotteen laatu, toimituksien seuranta on hel-
pompaa ja toimitusketju saadaan sujuvammaksi. 
Erilaisia asiakastyytyväsyystutkimuksia tekemällä ja seuraamalla Sortti-asemien toimin-
taa, pystytään selvittämään mahdollisia ongelma-alueita toiminnassa ja tuottamaan uu-
sia palveluita asiakkaiden tarpeisiin. HSY:n toimintaympäristön tarkkaileminen ja sen 
muutoksiin reagoiminen on olennainen osa toimintaa. Jätealaa ja kuntayhtymiä koskevat 
lakimuutokset pakottavat muutoksiin monissa toiminnoissa. Sortti-asemien lajittelutavat 
ja se, mitä jätteitä asemille voidaan tuoda, voivat muuttua hyvinkin nopeasti. Tämän takia 





Projektin kannalta näkyvimmät kumppanit ovat HSY:n vesihuolto Metsäpirtin mullan tuot-
tajana sekä Siisti Piha Oy suursäkkien tuottajana ja Metsäpirtin mullan jälleenmyyjänä. 
Metsäpirtti on lisäksi kiinnostunut mullan myyntipalvelun toimimisesta Sortti-asemilla ja 
osallistuu tuotteen markkinointiin kertomalla uusista myyntipaikoista. Lisäksi Metsäpir-
tiltä voi tuotteen lisäksi saada tarvittavaa informaatiota tuotteesta ja toimintatavoista mul-
lan myyntiin liittyen. Metsäpirtti tarjoaa myös mahdollisuutta käyttää sen yhteistyökump-
paneita mullan kuljettamiseen Sortti-asemalle. Mullan valmistuksessa tärkeä ainesosa 
on jätepuhdistamoliete, joka tulee HSY:n vedenpuhdistamoilta. 
Siisti Piha Oy on useita vuosia pihanrakennukseen ja pihanhoitoon tarkoitettuja tuotteita 
toimittanut yritys. Siisti Piha Oy:n kautta multa saadaan säkitettyä suursäkkeihin, joissa 
on painatus yhteistyöstä Metsäpirtin ja HSY:n kanssa. Siisti Piha Oy:n mukana olo saat-
taa lisätä myös sen asiakasmäärää tietoisuuden lisääntyessä: Sortti-asemalle tulee näyt-
teille Siisti Piha Oy:n suursäkkejä. 
Kuljetukset HSY on ulkoistanut useille eri toimijoille, ja Ämmässuon alueella toimii useita 
kuljetusalan yrityksiä myös suoraan Sortti-aseman kanssa. Osa Sortti-asemalle tulevista 
jätteistä myydään kilpaileville yrityksille, kuten metalli Stena recycling Oy:lle. Lisäksi ri-
sujen haketuksen alueella hoitaa Kuusakoski Oy, jolle toimituksen hoitaa Orpe Kuljetus 
Oy.  
Jätejakeet, joita ulkopuoliset urakoitsijat noutavat Ämmässuon Sortti-asemalta ovat  
 painekyllästetty puu – Demolite Oy 
 SER-jäte – Tramel Oy 
 metalli – Stena Recycling Oy 
 pahvi – Paperinkeräys Oy 
 kierrätyspaperi – Paperinkeräys Oy 
 kylmälaitteet – Kuusakoski Oy 
 suuret kodinkoneet – Kuusakoski Oy. 
32 
  
Sortti-asemilla voi samaan aikaan olla hakemassa jätteitä useampikin eri toimija. Lähes 
kaikki toimijat ovat liikkeellä raskaalla kalustolla, mikä täytyy ottaa huomioon, kun suun-
nitellaan palvelua, joka mahdollisesti vielä lisää raskaan kaluston määrää ja vähentää 
tilaa. Hyvien asiakas- ja yhteistyösuhteiden kannalta on tärkeää, että Sortti-asemat ovat 
asiakkaille ja yhteistyökumppaneille turvallisia paikkoja asioida ja työskennellä. 
Kustannusrakenne 
Sortti-asemilla kustannukset ovat selvästi jaettavissa kiinteisiin ja muuttuviin kustannuk-
siin. Kiinteistä kustannuksista kalleimmat ovat kiinteistöihin liittyvät. Niiden lisäksi kiintei-
siin kustannuksiin kuuluvat henkilöstön palkat ja koneista ja ajoneuvoista aiheutuvat ku-
lut. Muuttuvat kustannukset ovat riippuvaisia asiakkaiden määrästä ja tulevan jätteen 
määrästä. Asiakasmäärän ja jätteen määrän noustessa myös kustannukset nousevat. 
Hinnasto on pyritty kehittämään niin, että jätteiden käsittelykulut katettaisiin jätteiden tuo-
misesta saaduilla maksuilla. Hyödyntämättömän jätteen hinta on korkeampi sen korke-
ampien käsittelykulujen vuoksi. Lajittelun merkitys korostuu kustannusten muodostumi-
sessa: lajiteltaessa jätteet hyödyntämättömän jätteen määrä vähenee. Tällöin jätteiden 
käsittelykustannukset laskevat HSY:lle, ja myös asiakkaan maksama hinta on pienempi. 
Kuljetusyritysten perimät maksut ovat yleensä joko tunti- tai kuormamääräperusteisia. 
Koska yritykset perivät maksun kuormien määrän mukaan, kustannukset nousevat kuor-
mien määrän noustessa.  
Mullan myynnissä tärkeimmät kustannukset tulevat mullan ostamisesta ja kuljettami-
sesta, suursäkkien tekemisestä, markkinoinnista ja tutkimuksesta palvelun kannattavuu-
desta. Palvelu pystytään lisäämään Sortti-aseman toimintoihin, ilman että henkilökuntaa 
tai lisä kiinteistöjä tarvittaisiin, joten kiinteät kustannukset syntyvät markkinoinnista, tut-
kimuksesta ja suursäkkien tekemisestä. Suursäkkien menekin noustessa on mahdol-
lista, että kustannukset niiden tuottamisen osalta nousevat. Metsäpirtti voi myydä ja kul-
jettaa multaa Sortti-asemalle, mutta mahdollisesti myös muu kuljetusyritys voidaan ottaa 




4.1 Projektin tavoitteet 
Projektin tavoitteena oli selvittää, miten HSY:n Sortti-asemat toimivat myyntikanavina 
Metsäpirtin mullalle ja miten toiminta sujuu toteutetussa muodossa. Multa myydään Äm-
mässuon Sortti-asemalla, minne asiakkaat voivat tuoda jätteitään ja multaa myydään 
peräkärryihin asiakkaan itse lapioimana. Projektissa selvitettiin, millainen markkina-
kenttä on, missä Sortti-asemat toimivat: minkälaisia kilpailijoita mullan myynnillä on, mil-
laisia ongelmia mullan myynti saattaa aiheuttaa ja miten myyntiä voitaisiin kehittää ja 
laajentaa. Tärkeä osa projektia oli tutkia informaation kulkua HSY:n sisällä, HSY:n yh-
teistyökumppaneille ja asiakkaille.  
Suorituskykyä tutkittaessa käytettiin kustannus- ja tavoitelaskentaa. Mullan myynnin ta-
voitteena ei ole kuitenkaan tehdä voittoa vaan tuoda Sortti-aseman asiakkaille lisäpal-
velu. Palvelun toivotaan lisäävän tietoisuutta Metsäpirtin mullasta ja Sortti-aseman 
muista palveluista. Kustannus- ja tavoitelaskennalla saadaan kuitenkin hyvin tietoa, mi-
ten kustannukset jakautuvat ja miten niihin pystytään tulevaisuudessa mahdollisesti vai-
kuttamaan. 
Tavoitteena oli myös saada selville, miten logistiikka saadaan mahdollisimman toimi-
vaksi ja miten toiminta olisi sellaista, ettei se lisää henkilökunnan työmäärää. Mullan 
myynnin laajennuksella tarkoitetaan pääasiassa mullan myyntipalvelun lisäämistä myös 
muiden Sortti-asemien palveluihin. Muita mahdollisia kehityskohteita ovat mullan myyn-
nin tehostaminen eri työvälineillä tai tuotevalikoiman lisääminen. 
4.2 Mullan myynnin valmistelut ja markkinointi 
Projektin ensimmäisenä vaiheena oli selvittää kilpailukentän nykytilanne: millaisesta 
tuotteesta on kyse ja millaiseen ympäristöön sitä ollaan tuomassa. Nämä tiedot on esi-
tetty luvussa 3. Seuraavana tehtävänä oli selvittää projektiin sitoutuvat kulut. Kulujen 
selvittämisen yhteydessä tehtiin sopimukset yhteistyökumppanien kanssa tarvittavista 
hankinnoista. Projektin kannalta yksi tärkein selvitettävä asia oli mullan kuljetuksen hoi-
tavan yhteistyökumppanin hankinta. Mullan kuljetuksen tulisi olla mahdollisimman lä-
pinäkyvää. Mullan myyntipalvelu on kokeilu, joten menekkiä on vaikea arvioida, ja siksi 
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on tärkeää, että tuotetta on saatavilla mahdollisimman pienellä reaktioajalla. Hyvällä 
kommunikaatiolla ja läpinäkyvällä toiminnalla kuljetuspalvelun kanssa voidaan parantaa 
tätä. 
Irtotavaran lisäksi multaa myydään yhteistyössä Siisti Piha Oy:n kanssa. Siisti Piha Oy 
myy multaa suursäkeissä, ja tarkoitus olisi myydä niitä myös Sortti-aseman kautta. Toi-
minnan kannalta pitää selvittää, miten myynti voidaan järjestää: Onko mahdollista myydä 
suursäkkejä suoraan Sortti-asemalta vai otetaanko Sortti-asemalla vain tilauksia vas-
taan? Jos Sortti-asemalle tulee myyntiin suursäkkejä, miten niitä voidaan nostaa asiak-
kaalle kyytiin ja miten säkkien kuljetus Sortti-asemalle tapahtuu? 
Kevään 2015 aikana ennen myynnin alkua täytyy tuottaa tietoa myynnin aloittamisesta. 
Yhtenä kanavana toimivat kevään 2015 puutarhamessut, joissa molemmat, Metsäpirtti 
ja Siisti Piha Oy, ovat esillä. Tämän lisäksi pääkaupunkiseudulla vesilaskun yhteydessä 
lähetetään tiedote myynnin alkamisesta ja uudesta myyntipaikasta. Tiedotusta on mah-
dollista tehdä myös sosiaalisessa mediassa ja myyntipaikalla Sortti-asemalla. 
Tuote tulee lisätä Sortti-aseman myyntijärjestelmään, ja Sortti-aseman henkilökuntaa 
täytyy opastaa siitä, millainen tuote on ja miten sitä on tarkoitus myydä. Sortti-aseman 
henkilökunta on asiakkaalle läheisin yhteyshenkilö, ja siksi on tärkeää, että tietoa tuot-
teen ominaisuuksista on saatavilla. Multaa on tarkoitus myydä kahdessa eri koko luo-
kassa, joten asiakkaille täytyy osata neuvoa, miten määrä voidaan mitata, jotta tuotteen 
kuljettaminen asiakkaan peräkärryssä olisi turvallista. Henkilökunnan lisäksi informaa-
tiota on saatavilla Sortti-asemalla olevista esitteistä ja mullan ominaisuuksista. Erityisesti 
massasta tehdään kylttejä mullan lastauspisteelle. 
Sortti-asemalle tulee hankkia lainattavia lapioita asiakkaille. Lisäksi Sortti-asemalle han-
kitaan vuokrattava peräkärry Metsäpirtin multa -teippauksilla. 
Mullalle täytyy olla tarpeeksi iso lastauspaikka Sortti-asemalla, jotta multaa pystytään 
kuljettamaan ja lastaamaan. Tätä varten on tarvittaessa rakennettava rajattu tila Sortti-
asemalle. Sortti-asemilla on asiakkaiden lisäksi asioimassa muita yhteistyökumppaneita, 
jotka ovat yleensä liikkeellä raskaalla kalustolla. Tarpeeksi tilavalla lastauspaikalla pys-
tytään lisäämään turvallisuutta, ja multaa saadaan varastoitua Sortti-asemalle enem-
män, joten tuote ei pääse niin helposti loppumaan. 
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Myynnin alettua asiakastyytyväisyyttä oli tarkoitus tutkia suorittamalla mullan ostajille 
asiakastyytyväisyystutkimus. Kysely suoritettiin henkilökohtaisella kyselyllä Sortti-ase-
malla mullan oston yhteydessä. Tämän lisäksi koko myyntikaudella tuli tarkastella, mitä 
mieltä asiakkaat ovat mullan myyntipalvelusta ja muuttaako se Sortti-aseman toimintaa. 
Mullan myynnin loputtua tutkimuksen tulokset koottiin yhteen raportiksi. Raportin poh-
jalta tehtiin johtopäätökset, miten mullan myyntipalvelu on toiminut, miten sitä voitaisiin 
kehittää ja onko myyntipalvelua mahdollista laajentaa muille asemille. 
4.3 Suorituskyvyn mittaaminen 
Kustannuslaskenta 
Mullan myynnin kokeilusta aiheutuvat kustannuksista suurin osa on kiinteitä kustannuk-
sia. Ainoa muuttuva kustannus on multa ja sen kuljetus, joka on täysin riippuvainen me-
nekistä. Metsäpirtti on ilmoittanut mullan hinnaksi 18,79 €/tonni. Hinta sisältää kuljetuk-
sen, joten hinta saattaa muuttua, jos kuljetuksen hoitaa muu kuljetusyhtiö. 
Projektin arvioidut kustannukset on esitetty taulukossa 1. Sortti-aseman työntekijöiden 
palkat ja Sortti-aseman kiinteistöt ja kalustot eivät vaikuta projektin kustannuksiin, koska 
projektin ei pitäisi lisätä työmäärää Sortti-asemalla ja tarvittavat tilat ovat jo valmiina ole-
massa. Yhteensä projektin kustannukset olisivat arviointien mukaan 39 150 euroa.  
Taulukko 1. Mullanmyyntiprojektin arvioidut kustannukset. 
Projektin kulut Euroa (€) 
Tutkimus mullan myyntipalvelun kannatta-
vuudesta 
10 000 
Multa (300t) 5 600 
Suursäkit (1500kpl) 14 250 
Peräkärry ja järjestelmä 3 300 
Peräkärryn teippaukset 300 
Roll-up mainos ja kyltit 500 
Mainoskulut 3 700 
Lapioita 700 
Betonielementtien kuljetukset ja alueen ta-
saus 
800 
Yhteensä 39 150 
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Suurimmat yksittäiset kulut tulevat tämän tutkimuksen tekemisestä ja Siisti Piha Oy:n 
myymistä suursäkeistä, joissa myydään Metsäpirtin multaa. Suursäkkejä tilataan 1 500 
kappaletta ja painatetaan teksti ”yhteistyössä Metsäpirtin multa”. Metsäpirtti mainostaa 
mullan myynnin alkamista muun muassa lähialueen lehdissä, mistä syntyvät mainosku-
luja. Yksi kuluerä on Sortti-asemalle tuleva erityisesti mullan kuljetukseen varattu vuok-
raperäkärry ja siihen tulevat teippaukset Metsäpirtin mullasta.  
Muita kustannuksia ovat roll-up-mainos mullan myynnin aloittamisesta. Sitä käytetään 
myös Metsäpirtin messuosastolla kevään 2015 puutarhamessuilla. Suursäkkien, roll-up-
mainoksen ja peräkärryn teippauksien toivotaan auttavan tuotteen markkinoinnissa ja 
myynnin aloittamisen informaationa. 
Lisäksi Sortti-asemalle joudutaan hankkimaan lainalapioita asiakkaille mullan lapiointia 
varten sekä kylttejä neuvomaan mullan lastaamista. Lisäksi multaa varten täytyy raken-
taa betonielementeistä suojus, mitä varten hieman mäkinen alue joudutaan tasaamaan. 
Lapiot ja peräkärry jäävät projektin jälkeen Sortti-aseman käyttöön.  
Tavoitelaskelma 
Multaa on arvioitu myyntikaudella myytävän noin 300 tonnia joka vastaa noin 300:aa 
kuutiota. Arvio on tehty Metsäpirtin Viikissä sijaitsevan noutomyyntipisteen myynnin pe-
rusteella. Viikissä multaa on myyty myyntikaudella noin 200 tonnia. 300 tonnia multaa 
tasaisesti eri hintaluokkiin jakautuneena vastaisi noin 450:tä kuormaa. 
Tavoitelaskelmassa (kuva 11) on esitetty mullan myyntiin liittyvät kiinteät kustannukset 
ja kokonaiskustannukset sekä mullan myyntitulot. Myyntitulot on jaettu kahteen ryh-
mään: toinen kuvaa pientä kuormaa eli alle puolen tonnin kuormia ja toinen isoa kuor-
maa, joka on tonnin. Hinnastossa isolla kuormalla ei ole ylärajaa, eli kuorman koko saa 
ylittää laskelmassa esitetyn tonnin. Laskelman helpottamiseksi isoa kuormaa kuvataan 
kuitenkin tonnilla, sillä voidaan olettaa, että harvan asiakkaan peräkärryn kantavuus nou-
see paljoa tämän yli. Tällöin 300 tonnia multaa tasaisesti eri hintaluokkiin jakautuneena 
vastaisi noin 450:tä kuormaa. 
Kuvasta huomaa, että projektin aloittamisesta ja tutkimuksesta syntyvät kulut ovat hyvin 
suuret verrattuna arvioituihin mullanmyyntituloihin. Saatu myyntituotto on myyntituloja 
kuvaavien käyrien välissä oleva alue, koska multaa myydään kahdessa eri 
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hintaluokassa. Pienen kuorman käyrä nousee selvästi jyrkemmässä kulmassa koska  
kilohinta on korkeampi: pieni kuorma 44 €/tonni, iso kuorma noin 29 €/tonni. Myynnin 
kriittinen piste sijaitsee noin 1 500 myydyn multakuorman kohdalla, jota ei ole realistista 
saavuttaa ensimmäisenä myyntikautena. 300 tonnin mullan myynnillä ensimmäisen 
myyntikauden jälkeen oltaisiin noin 25 000–30 000 € tappiolla.  
 
Kuva 11. Mullan myynti ja projektin kokonaiskustannukset. 
Irtomullan lisäksi myytävien suursäkkien menekkiä on hyvin vaikea arvioida, koska sopi-
vaa vertailuaineistoa ei ole saatavilla. HSY saa jokaisesta Sortti-aseman kautta tilatusta 
suursäkistä 20 %:n provision, 92 € hintaisesta säkistä noin 18,5 €. Sortti-asemalta vuok-
rataan 5 €:n hintaista erityisesti mullan kuljettamiseen tarkoitettua peräkärryä. Jos 10 % 
multaa ostavista asiakkaista eli 45 asiakasta vuokraa peräkärryn, peräkärrystä tuleva 
tuotto olisi 225 €. Ellei suursäkkimyynti ole hyvin suosittua, eivät peräkärryn vuokraus ja 
suursäkkimyynti vaikuttane suuresti tuottoon. 
4.4 Muutokset ja ongelmat mullan myynnissä 
Mullan kuljetus piti alun perin hoitaa Metsäpirtin kautta, mutta kuljetus päätettiin hoitaa 
Espoon Maansiirtopalvelu Oy:n kautta. Tämä johtui siitä, että Metsäpirtin kautta kuljetuk-
set olisi pitänyt hoitaa toimistoaikoihin ja toimitusaika olisi ollut pidempi. Espoon Maan-
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tuttu. Lisäksi Espoon maansiirtopalvelu pystyy kuljettamaan multaa Sortti-asemalle hyvin 
nopealla varoitusajalla. Myös ongelmatilanteissa Sortti-aseman työntekijöille tutun kulje-
tusliikkeen kanssa on helppo kommunikoida, jotta suuremmilta ongelmilta vältyttäisiin. 
Siisti Piha Oy:n kanssa ongelmia tuli suursäkkien vuoksi. Säkkien valmistus ja toimitus 
viivästyi muutamalla viikolla mullan myynnin aloittamisesta. Tarkoituksena oli, että Sortti-
asemalla olisi mallikappaleina muutama suursäkki, joissa olisi Metsäpirtin multaa. Suur-
säkkien säilytys osoittautui myös ongelmalliseksi, eikä niitä saatu kovin hyvin esille 
Sortti-asemalla. 
Kesäkuun alussa Ämmässuon jätteenkäsittelylaitoksella oli avoimien ovien päivä, jolloin 
paikalla oli jaossa ilmaiseksi Metsäpirtin multaa. Tämän takia Sortti-asemalla ei ollut mul-
lan myyntiä, vaikka Sortti-asema oli auki. Lisäksi avoimien ovien päivänä yli jäänyt multa 
kuljetettiin Sortti-aseman multakasaan henkilökunnan tietämättä. Tämä olisi saattanut 
osoittautua suureksi ongelmaksi, jos multa olisi ollut eri tuotetta kuin Sortti-asemalla 
myynnissä oleva nurmikkomulta. 
4.5 Tulokset 
Syyskuun 2015 loppuun mennessä Ämmässuon Sortti-asemalta oli myyty yhteensä 384 





Kuva 12. Kesällä 2015 Ämmässuon Sortti-asemalla myydyt multakuormat. 
Myynti oli korkeimmillaan toukokuussa, jolloin yhteensä myytiin 132 kuormaa multaa 
(kuva 13). Myynti aloitettiin huhtikuun 13. päivä, joten huhtikuun myynti ei ole täysin ver-
rattavissa muihin kuukausiin, koska myyntiaika on lyhempi. Lisäksi tieto myynnin aloitta-
misesta ei myynnin alkaessa ollut välttämättä levinnyt laajalle. Huhtikuussa ja touko-
kuussa Sortti-asemat olivat poikkeuksellisesti auki kolmena lauantaina. Lauantaipäivinä 
mullan myynti oli määrällisesti arkipäivän luokkaa, vaikka asema ei ollut koko päivää 
auki. Paras yksittäinen myyntipäivä oli toukokuun 15. päivä, joka oli perjantai. Silloin mul-
taa myytiin yhteensä 22 kuormaa. Muuten mullan myynti jakautui päiville melko tasaisesti 
huolimatta siitä, että Sortti-asemilla yleensä maanantai ja perjantai ovat huomattavasti 
vilkkaampia. 
Toukokuun jälkeen myynti selkeästi laski. Tämä selittyy sillä, että multa on selkeä kau-
situote. Myynti laski tasaisesti elokuun loppuun, jonka jälkeen myynti hieman nousi. 




Kuva 13. Mullan myynti kuukausittain vuonna 2015. 
Mullan myyntitulot seuraavat kuormien myyntimääriä (kuva 14). Mullan kokonaistuotto 
oli noin 9 400 euroa. Koska myynti oli vähäistä ja hintaero kahden kuorma koon välillä 
on pieni, suurempi kuormakoko ei tuota suurempaa voittoa. Kesäkuussa erikokoisista 
kuormista saatu tuotto oli lähes sama. Pienempien kuormien määrä kuitenkin on niin 
paljon suurempi kokonaismyyntiin verrattuna, että suurin osa mullan myynnin tuotoista 




Kuva 14. Myyntitulot mullasta kuukausittain vuonna 2015.  
Sortti-asemalle kuljetettiin multaa myyntiaikana yhteensä 17 lavaa (taulukko 2). Kulje-
tusyhtiö Espoon Maansiirtopalvelu Oy:n arvion mukaan yhteen lavaan mahtui noin 12 
kuutiota multaa. Taulukossa 2 on näkyvillä kaksi eri hintaa, jotka on saatu Metsäpirtiltä. 
Hinta 1 on keväällä saatu hinta Sortti-asemalle kuljetettuna, kun mullan kuljetuksesta oli 
vielä epäselvyyttä, ja hinta 2 Metsäpirtin alin listahinta ilman kuljetusta. Kokonaishin-
nassa kahdella eri hinnalla on huomattava ero. Tämä täytyy ottaa huomioon mietittäessä 
mullan myyntipalvelun laajennusmahdollisuuksia ja logistiikkaa suunnitellessa. 
Taulukko 2. Mullan hankinnan ja kuljetuksen kustannukset. 
Mullan ja kuljetuksen kustannukset  
Kuljetettujen lavojen määrä 17 Kpl 
Lavan tilavuus 12 Kuutiota 
Lavan kuljetusmaksu 30 € 
Mullan määrä 204 Kuutiota 
Hinta 1 (kuljetettuna) 18,79 € 
Hinta 2 (alin listahinta ilman kuljetusta) 10,50 € 
  
Kokonaishinta (hinta 1) 4 343,16 € 




Tarkasteltaessa kokonaiskustannuksia ja myyntiä huomataan, että vaikka myyntiarviot 
olivat noin 100 tonnia alakanttiin, oli tavoitelaskenta kuitenkin osunut melko kohdilleen 
(taulukko 3). Tämä voi johtua siitä, että projektin kuluissa kiinteät kustannukset ovat niin 
suuret verrattuna mahdolliseen myyntikatteeseen. Myös yli puolen tonnin kuormien 
paino on ollut alhaisempi kuin arvioitu 1 tonni. Tällöin mullan kate tonnilta on noussut. 
Taulukko 3. Mullanmyyntiprojektin tuotto. 
Projektin kulut ja myynti Euroa (€) 
Tutkimus mullan myyntipalvelun kannattavuudesta 10 000,00 
Multa (hinta 1: 18,79 €/m³) 3 833,16 
Multa (hinta 2: 10,50 €/m³) 2142,00 
Mullan kuljetus 510,00 
Suursäkit (1 500 kpl) 14250,00 
Peräkärry ja järjestelmä 3300,00 
Peräkärryn teippaukset 300,00 
Roll-up-mainos ja kyltit 500,00 
Mainoskulut 3700,00 
Lapioita 700,00 
Betonielementtien kuljetukset ja alueen tasaus 800,00 
    
Mullan myynnin tuotto 9379,00 
Multaperäkärryn tuotto 135,00 
    
Myyntikate (Hinta 1) 5170,84 
Myyntikate (Hinta 2) 6862,00 
    
Yhteensä (hinta 1) -28379,16 
Yhteensä (hinta 2) -26688,00 
 
Ämmässuon Sortti-asemalle hankittua mullan kuljetukseen varattua peräkärryä oli syys-
kuun loppuun mennessä vuokrattu 27 kertaa, ja lisäksi tehty varaus oli peruttu neljä ker-
taa. Samalla ajalla Sortti-asemalla olevaa jäteperäkärryä vuokrattiin 157 kertaa.  
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HSY:n yhteistyössä Siisti Piha Oy:n kanssa hankkimat suursäkit eivät käyneet kaupaksi. 
Koko myyntikauden aikana yhtään säkkitilausta ei tehty Sortti-aseman kautta, eikä tuot-
teesta esitetty tiedustelujakaan juuri yhtään. Ongelmana saattoi olla suursäkkien korkea 
hinta verrattuna Sortti-asemalla myytävään tuotteeseen. 
4.6 Asiakaskyselyn tulokset 
Asiakaskyselyn tavoitteena oli selvittää asiakkaiden suhtautuminen Sortti-asemaan ja 
aloitettuun mullan myyntipalveluun. Asiakaskysely toteutettiin keväällä 2015.  
Kohderyhmänä olivat Sortti-aseman asiakkaat, jotka ostivat multaa Sortti-asemalta. Asi-
akkaita haastateltiin henkilökohtaisesti Sortti-asemalla useampana päivänä, myös kol-
mena lauantaina, jolloin Sortti-asema oli poikkeuksellisesti auki. Mullan menekin arvioi-
tiin olevan suurinta huhti-toukokuussa, ja näin saataisiin mahdollisimman suuri otos. Yh-
teensä haastatteluja tehtiin 82, joten tuloksia tarkastellessa tulee olla kriittinen. Vastaa-
misprosentti oli lähes 100 %. 
Kyselyn kohteena oli selvittää olivatko Sortti-aseman asiakkaat tyytyväisiä uuteen pal-
veluun ja mitä parannusehdotuksia heillä on sitä koskien. Kyselyssä haluttiin myös asi-
akkaiden mielipiteitä Sortti-aseman toiminnasta sekä tietoa omista tottumuksista Sortti-
asemalla käymisessä. Lisäksi tutkittiin HSY:n viestinnän onnistumista kysymällä syksyllä 
2015 aukeavasta uudesta Ruskeasannan Sortti-asemasta ja mullan myyntipalvelun tie-
dotuksesta. 
Kysymykset laadittiin projektiryhmän, Sortti-aseman henkilökunnan ja Metsäpirtin yh-
teyshenkilöiden avustuksella. Kysymykset yritettiin laatia niin, ettei kyselystä tulisi liian 
pitkä, mutta samalla se olisi mahdollisimman informatiivinen: kyselyn voisi tehdä asiak-
kaan lapioidessa multaa peräkärryynsä.  
Kyselylomake (liite 1) sisältää 18 kysymystä, alakysymykset mukaan laskien 22. Kysy-
mykset voidaan jakaa niihin kysymyksiin, jotka määrittelevät asiakasta, millaiset tavat 
hänellä on, sekä kysymyksiin asiakkaan mielipiteistä. Kyselyssä on kolme avointa kysy-
mystä, jotka liittyivät toiminnan kehittämiseen ja markkinoinnin toimivuuteen. 
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Vastaukset kirjattiin Excel-pohjaiseen tietokantaan, josta Pivot-taulukon avulla saa tar-
vittavat tiedot. Kysymyksissä, jotka liittyivät Sortti-asemilla asioimiseen, oli mahdollista 
antaa useampi vastaus. Tämän takia vastauksien arvo ylittää 100 %, kun yhteen kysy-
mykseen on annettu enemmän vastauksia kuin vastanneita oli. Tämä vaikeutti hieman 
tulosten tulkintaa. Kehittämällä kysymyksiä ja vastauksien arviointia tulevaisuudessa 
tältä voidaan välttyä. 
Mullan myyntipalveluun ja Sortti-aseman toimintaan liittyvässä kysymyksessä (kysymys 
7) pyydettiin asiakasta arvioimaan Sortti-aseman ominaisuuksia asteikolla 1–4 (huono-
hyvä), eri kohtia oli yhteensä 5. Asteikolla pyrittiin saamaan mahdollisimman kattava pa-
laute, kun neutraalia vastausvaihtoehtoa ei ollut tarjolla. Näin asiakkaalta saatiin mieli-
pide, joka oli joko positiivinen tai negatiivinen. Poikkeuksena olivat asiakkaat jotka olivat 
ensimmäistä kertaa asioimassa Sortti-asemalla. Heitä oli neljä. 
Asiakkaiden taustatiedot 
Haastateltavista asiakkaista 72 % (59) oli miehiä ja 28 % (23) oli naisia. Vastanneista 
suurin osa oli Espoon ja Kauniaisten alueelta, 66 %, Vantaalta 12 %, Kirkkonummelta 
11 %, Helsingistä 4 % ja loput 7 % muista kunnista. Kotikunnakseen Espoon tai Kauni-
aisten ilmoittaneiden suuri osuus ei ole yllätys: Ämmässuon Sortti-asema sijaitsee Es-
poossa lähellä Kirkkonummen rajaa, ja Helsingissä ja Vantaalla asuville matka on melko 
pitkä, kun Viikistä ja Sipoosta voi myös noutaa samaa tuotetta. Suurin osa vastaajista oli 





Kuva 15. Vastaajien ikäjakauma. 
Asiointi Sortti-asemilla 
Pääosa asiakkaista käy Sortti-asemilla harvemmin kuin kerran kuussa (85 %). Viisi 
asiakasta kertoi käyvänsä viikoittain ja seitsemän asiakasta noin kerran kuussa. Usein 
Sortti-asemalla asioivat asiakkaat ovat yleensä yritysasiakkaita tai vaihtoehtoisesti 
yksityishenkilöitä, joilla on rakennus tai remontti meneillään.  
Mieluiten Sortti-asemalla käydään iltaisin kello 16 jälkeen, 63 % vastaajista, päivällä mie-
luiten käy 26 % ja aamulla 21 % vastaajista. Viikoittain Sortti-asemalla asioivista vastaa-
jista kolme viidestä kertoi mieluiten asioivansa aamulla ja päivällä (klo 7–16). Yritysasi-
akkaat usein käyttävät Sortti-aseman palveluita juuri toimistoaikoina. Iän suhteen tarkas-
teltuna (kuva 16) huomataan kuitenkin että vanhemmilla asiakasryhmillä, 60–69-vuotiaat 





Kuva 16. Mihin aikaan mieluiten Sortti-asemalla asioidaan. 
 
Kysymyksessä 6 selvitettiin, käyvätkö asiakkaat muilla Sortti-asemilla (kuva 17). Vastaa-
jista 56 % ei käy muilla asemilla, 37 %  käy Konalan Sortti-asemalla, 7 % Munkinmäen 
Sortti-asemalla ja 6 % Kivikon Sortti-asemalla. Kivikon Sortti-aseman määrän koko joh-
tuu selkeästi sen sijainnista, kauimmaisena Ämmässuon Sortti-asemasta, sekä Viikin 
mullan myyntipisteen läheisyydestä Kivikon asemaan, jolloin asiakaskunta ei ole samaa. 
Munkinmäellä asioivilla on myös alueellinen syy: suurin osa ilmoitti asuinalueekseen 
Kirkkonummen. Konalan Sortti-aseman sijainti hyvien liikenneyhteyksien varrella vaikut-
taa siihen, että yhteistä asiakaskuntaa on. Asemalla asioi sekä vantaalaisia että espoo-
















Kuva 17. Asiointi muilla Sortti-asemilla. 
Mielikuvat Ämmässuon Sortti-aseman toiminnasta 
Seitsemännessä kysymyksessä pyydettiin vastaajaa arvioimaan Sortti-aseman eri omi-
naisuuksia: asiakaspalvelua, hinnastoa, mullan hintaa, aukioloaikoja ja aseman siis-
teyttä. Vaustausvaihtoehdot olivat ”1 Huono”, ”2 Melko huono”, ”3 Melko hyvä”, ”4 Hyvä”. 
Vastaukset (taulukko 4) olivat keskimääräisesti kaikilta osa-alueilta positiivisia. Parhaiksi 
ominaisuuksiksi arvioitiin asiakaspalvelu ja Sortti-aseman siisteys (keskiarvo 3,23). Ai-
noastaan Sortti-aseman hinnasto jäi alle kolmen keskiarvon (n. 2,5). Mediaani kaikilla 
ominaisuuksilla oli 3. Mullan hintaa monet asiakkaat pitivät kuitenkin hyvin alhaisena. Yli 
85 % vastaajista piti mullan hintaa melko hyvänä tai hyvänä. Päivinä, jolloin kyselytutki-
musta tehtiin, monet asiakkaat hakivat useampia multakuormia. 
Taulukko 4. Mielikuvat Sortti-asemasta asteikolla 1–4. 
 1 2 3 4 Yhteensä Keskiarvo Mediaani 
1. Asiakaspalvelu 2 5 46 27 80 3,23 3 
2. Sortin hinnasto 9 27 36 6 78 2,50 3 
3. Mullan hinta 4 8 47 23 82 3,09 3 
4. Tilojen siisteys 2 2 52 25 81 3,23 3 
5. Aukioloajat 2 16 38 25 81 3,06 3 
Yhteensä 19 58 219 106 402 3,02 3 
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Sukupuolten välillä vastaukset olivat lähes yhtenäiset. Ikäryhmillä tarkasteltuna eroa löy-
tyi hieman asiakaspalvelun, mullan hinnan ja aukioloaikojen arvioissa (kuva 18). 40–49-
vuotiaiden ikäryhmä oli kriittisin arvioidessaan asiakaspalvelua (keskiarvo 2,36), kun 
taas positiivisin arvio oli 60–69-vuotiaiden ikäryhmällä (keskiarvo 3,44). Mullan hintaa piti 
huonoimpana 60- 69-vuotiaat (keskiarvo 2,67) ja parhaan arvion antoivat 18–29-vuotiaat 
(keskiarvo 3,50). Aukioloajoista huonoimman arvion antoivat 30–39-vuotiaat (keskiarvo 
2,64) ja parhaan 60–69-vuotiaat (keksiarvo 3,44).  
 
Kuva 18. Mielikuvat Sortti-asemasta ikäryhmittäin. 
Varsinaisesti mikään ikäryhmä ei ollut huomattavasti kriittisempi. Ikäryhmiä tarkastel-
lessa täytyy ottaa huomioon, että osassa ikäryhmistä oli hyvin pieni otos. Kaikkien ikä-




Kuva 19. Mielikuvat Sortti-asemasta asteikolla 1–4. 
Asiakkaiden antamasta palautteesta kyselyn yhteydessä selviää, että osa asiakkaista 
pitää Sortti-aseman hinnastoa epäreiluna, koska hinta määräytyy jätettä tuovan ajoneu-
von eikä niinkään jätteen määrän mukaan. Hinnasto kuitenkin muuttuu elokuussa 2015, 
jolloin ajoneuvotyypillä ei ole enää merkitystä. Aukioloajoista monet mainitsivat toivo-
vansa, että Sortti-asemat olisivat useampana viikonloppuna avoinna.  
Mullan myyntipalvelu 
Vastanneista vain 25 %:lle Metsäpirtin multa oli ennestään tuttu tuote. Myyntipaikan si-
jainnilla voi olla osuutta asiaan: Metsäpirtin toimipisteet sijaitsevat Helsingissä ja Si-
poossa. Lisäksi tuotteen jo tuntevat ovat saattaneet tilata tuotetta suoraan kotiinsa Met-
säpirtin kautta. Ikäryhmiä tarkastellessa lähes puolet 40–49-vuotiaista tunsi tuotteen en-
nalta, muissa ryhmissä tuote oli lähes tuntematon. 
30 % vastaajista toivoisi, että multaa olisi saatavilla myös muilta asemilta. Asuinalueita 
vertaamalla huomaa, että lähes kaikki vantaalaiset ja puolet kirkkonummelaisista toivoisi 
mullan myynnin leviävän muille asemille. Helsinkiläisten kohdalla kolmesta vastaajasta 
kaksi toivoi tätä, mutta otos on liian pieni, jotta suurempia johtopäätöksiä pystyisi teke-
mään. Huomattavaa on, että asiakkaista, jotka ilmoittivat asioivansa Konalan Sortti-ase-
malla, 68 % toivoisi multaa myytävän myös muilla Sortti-asemilla.  
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Sortti-asemalla vuokrattavaa multaperäkärryä, jota saa käyttää vain mullan noutamiseen 
sekä risujen ja puutarhajätteen tuomiseen, on käyttänyt tai käyttäisi 37 % vastaajista. 
Osalle vastaajista multaperäkärrylle ei ole tarvetta, koska käytössä on oma peräkärry. 
Osa oman peräkärryn omistajista kuitenkin voisi vuokrata multaperäkärryn, jotta sääs-
tyisi oman peräkärryn siivoamiselta. Yksi vastaaja ehdotti että multaperäkärry voisi olla 
valmiiksi lastattu, jotta se olisi houkuttelevampi. 
Lähes kaikki vastanneista olivat tyytyväisiä mullan myyntipalveluun Sortti-asemalla. Ai-
noastaan kaksi vastanneista oli tyytymättömiä palveluun. Tyytymättömyys johtui väärin-
ymmärryksestä, että Sortti-asemalla olisi lastauspalvelu. Mullan myyntipalvelua suosit-
telisi muille 90 % vastanneista. Kielteisesti vastanneilla ei kuitenkaan ollut parannuseh-
dotuksia, eivätkä esimerkiksi mielipiteet Sortti-asemaa kohtaan eronneet.  
Sortti-asemien ja mullan myyntipalvelun kehitys 
Sortti-asemalla myytävistä multasuursäkeistä olisi kiinnostunut 63 % vastanneista, jos 
ne olisi mahdollista nostaa kyytiin. Osa vastaajista kuitenkin mainitsi, että hinnan pitäisi 
tällöin olla kohdallaan, eli paljon alhaisempi kuin Siisti Piha Oy:n hinta. Kielteisesti vas-
tanneiden perusteluja olivat, että suursäkkiä ei saa kotona nostettua peräkärrystä eikä 
se ole kätevä.  
Pienille multasäkeille, joita asiakas voisi itse nostella ja kuljettaa henkilöautolla, ei ollut 
niin suurta kiinnostusta. 38 % vastanneista olisi kiinnostunut, jos Sortti-asemalla myytäi-
siin pienempää multasäkkiä. Pienemmät multasäkit eivät välttämättä vastaa tarkoitusta, 
johon peräkärryllä haettavaa multaa käytetään. Lisäksi pieniä multasäkkejä on tarjolla 
monilla eri yrityksillä hyvin alhaiseen hintaan. Suurin osa vastaajista, jotka olisivat kiin-
nostuneita pienestä säkistä, olisivat kiinnostuneita myös suursäkistä. 
Kyselyssä selvitettiin myös, miten asiakkaat ovat saaneet tietää mullan myyntipalvelusta. 
Kaikista yleisin tapa oli internet, jonka antoi vastaukseksi 45 % vastaajista. Sortti-ase-
malla asioidessa mullan myynnistä oli kuullut noin 15 % ja Länsiväylästä lukenut noin 
10 %. Muut vastaajat olivat kuulleet mullan myynnistä muun muassa perheenjäseneltä, 
puutarhamessuilta ja etsiessään Metsäpirtin tuotteita. Vain yksi vastaaja kertoi saa-
neensa tiedon vesilaskun yhteydessä lähetetystä esitteestä. 
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Vain 21 % vastanneista oli tietoinen Ruskeasantaan avattavasta uudesta Sortti-ase-
masta. Asiakkailta saadun palautteen mukaan Ruskeasantaan avattava asema on liian 
kaukana eikä kosketa heitä. Vantaan asuinpaikakseen ilmoittaneista vastaajista kuiten-
kin puolet tiesi avattavasta asemasta. 
Kyselyn lopussa vastaajat saivat antaa kehitysehdotuksia sekä mullan myyntiin että 
Sortti-asemien toimintaan yleensä. Yleisin annettu ehdotus oli mullan lastauspalvelu, 
jota toivoi noin neljäsosa vastanneista. Toinen yleinen ehdotus oli yleisesti informaation 
ja tiedotuksen lisääminen. Osalle asiakkaille oli esimerkiksi epäselvää, ettei asemalla ole 
lastauspalvelua, ja muutama asiakas kertoi, että tietyille tavaroille on vaikeaa löytää hin-
taa Sortti-aseman hinnastosta. Noin 10 % asiakkaista myös toivoi Sortti-aseman olevan 
auki useampia lauantaipäiviä. Muita kehitysehdotuksia: Sortti-aseman hinnaston muut-
taminen lajittelua kannustavammaksi, mullan hinnan suurempi porrastus, useampia la-
jikkeita multaa sekä kiviaineksen ja kuorikatteen myyntiä. 
4.7 Henkilökunnan mielipiteet mullan myyntipalvelusta 
Ämmässuon Sortti-aseman henkilökuntaa pyydettiin arvioimaan mullan myyntipalvelun 
vaikutuksia Sortti-aseman toimintaan ja omaan työmäärään. Henkilökunnalta kysyttiin 
miten mullan myynnin aloittamisesta informoitiin ja oliko tulevista muutoksista tarpeeksi 
tietoa saatavilla. Samalla henkilökunta sai antaa kehitysehdotuksia mullanmyyntiin ja 
Sortti-asemantoimintaan. 
Osalla Sortti-aseman työntekijöistä oli jo hyvin ajoissa tietoa mullan myynnin aloittami-
sesta, huolimatta siitä, että osa työntekijöistä on ollut HSY:llä muissa tehtävissä. Syksyllä 
2014 yksikköpalaverissa oli kerrottu tästä, mutta kaikille tieto ei kuitenkaan ollut mennyt 
perille. Projektiryhmän tapaamiset Sortti-aseman henkilökunnan kanssa helmikuussa 
2015 kuitenkin varmistivat, että kaikilla on tieto uudesta palvelusta. 
Työntekijöiden tiedonsaanti myyntikäytännöistä ja tuotteesta oli vaihtelevaa. Pääasiassa 
työntekijät kokivat, että tietoa oli hyvin saatavilla mm. Sortti-asemalle toimitetuista esit-
teistä. Kuitenkin ennen myynnin käynnistymistä joillekin oli epäselvää, miten mullan 
myynti tapahtuu ja minkälainen tuote on kyseessä. Sortti-asemalla on kuitenkin töissä 
useampi henkilö samassa vuorossa, joten kysyminen muilta työntekijöiltä oli mahdollista. 
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Mullan myynnin aloittamisen vaikutukset työhön, työmäärään ja Sortti-aseman toimin-
taan jakoivat työntekijöiden mielipiteet. Joidenkin mielestä työmäärä kasvoi ja toisten 
mielestä hyvin vähän tai ei ollenkaan.  
Kyselystä kävi ilmi, että asiakkaiden neuvonta on lisääntynyt esimerkiksi peräkärryjen 
kantavuuden kertomisessa, sekä mullan painon ja tilavuuden laskemisessa. Lisäksi ase-
manhoitajat ovat joutuneet huolehtimaan lapioiden lainaamisesta ja palauttamisesta. 
Sortti-aseman toimintaan mullan myynnin koettiin vaikuttavan ainakin vähän. Asiakas-
määrän epäiltiin nousseen mullan myynnin alkaessa, ja henkilökunta piti hyvänä, että 
nyt Sortti-asemalta sai myös ostaa jotain, eikä se toiminut pelkästään jätteen tuontipaik-
kana. Mullan hintaa pidettiin hyvänä, tosin alle puolen kuution hintaa itse lapioituna osa 
piti kalliina verrattuna kaupan säkkimultaan. 
Uutta kuutiopohjaista hinnastoa henkilökunta pääasiassa kehui. Hinnastoa pidettiin on-
nistuneena ja reiluna kaikille asiakkaille. Kuitenkin erityisesti kaatopaikkajätteen hintaa 
pidettiin liian korkeana. 
Kehitysehdotuksissa toivottiin, että informaatiota Sortti-aseman toiminnasta parannettai-
siin, ettei asiakkaille tule pettymyksiä esimerkiksi lastauspalvelun puuttuessa. Lisäksi toi-
vottiin ohjattua informaatiota rakennus- ja remonttiyrityksille lajittelusta. Sekajätteen la-
jittelun kerrottiin myös olevan liian vaativaa asiakkaalle. Lastauspalvelu Sortti-asemalla 
jakaa mielipiteet. Osa henkilökunnasta toivoisi lastauspalvelua ja osa taas kokee että 
nykymuotoinen mullan myynti, jossa asiakas itse lapioi haluamansa määrän peräkär-
ryynsä, on toimiva. Lastauspalvelun oletetaan lisäävän työmäärää huomattavasti ja han-
kaloittavan Sortti-aseman toimintaa.  
5 Johtopäätökset 
Mullan myyntipalvelun lisääminen HSY:n Sortti-aseman palveluihin oli sekä asiakkaiden 
että henkilökunnan mielestä pääasiassa positiivinen muutos. Mullan ostajissa oli sekä 
Sortti-aseman vanhoja asiakkaita että ensimmäistä kertaa Sortti-asemalla asioivia. Li-
säksi vakituisia yritysasiakkaita kävi ostamassa multaa. 
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Multaa meni kaupaksi koko myyntikauden ajan. Selkeä piikki ajoittui oletetusti huhti-tou-
kokuulle, mutta sen jälkeenkin multaa myytiin tasaisesti, aivan myyntikauden loppuu asti. 
Aivan alussa mullan myynti vaikutti hitaalta, mikä mahdollisesti johtui siitä, ettei tieto 
myynnin alkamisesta ollut saavuttanut asiakkaita.  
Kuten kyselyistä selvisi, useimmat asiakkaista olivat saaneet tietoa internetistä tai aiem-
milla käynneillään Sortti-asemalla. Monia asiakkaita myös kiinnosti tietää, millaisesta 
tuotteesta on kyse, joten informaatiota tuotteesta täytyy olla saatavilla. Asemanhoitajilla 
on suuri rooli mullan myynnin markkinoinnissa ja asiantuntijoina mullasta tuotteena. Asi-
akkaat olivat pääasiassa lähialueen asukkaita, joten voi olla järkevää lisätä markkinointia 
lähialueella. Informaation määrän lisäämisen lisäksi informaation laatuun kannattaa kiin-
nittää huomiota. Osalle asiakkaille tuli yllätyksenä, ettei Sortti-asemalla ole koneellista 
lastausta, vaan lastaus suoritetaan itse. 
Osa asiakkaista toivoisi, että myyntipalvelua kehitettäisiin lastauspalvelulla, mutta osa 
Sortti-aseman työntekijöistä oletti, että lastauspalveluun ei olisi mahdollisuutta, koska se 
lisää työmäärää. Myös asiakkaiden itse käyttämä kaivuri tai vastaava lisäisi asemanhoi-
tajien työmäärää valvonnan muodossa, ja lisäksi koneen käyttö toisi mahdollisen turval-
lisuusriskin asemalle. Lastauspalvelun lisääminen mullan myyntipalveluun tarkoittaisi to-
dennäköisesti lisätyövoiman tarvetta. Lastauspalvelua voisi kokeilla keväällä sesonkiai-
kana, aiemmin ja markkinoituina ilmoitettuina päivinä, jolloin paikalla olisi lastaukseen 
sopiva kone ja osaava kuljettaja. Kun informaatio lastauspalvelusta olisi hyvin jaettu, voi-
taisiin ennakoida asiakasmäärän kasvua. 
Vaikka suuri osa asiakaskyselyyn vastaajista oli kiinnostunut suursäkeistä, niiden myy-
minen Sortti-asemalla olisi hankalaa. Suursäkkien hinta täytyisi ensinnäkin saada kilpai-
lukykyisemmäksi irtomultaan nähden, sillä lähes nelinkertainen hinta ei innostanut asi-
akkaita ollenkaan. Suursäkkien lastaus on myös ongelmallista, ja säkit veisivät myös 
paljon tilaa Sortti-asemilla. Yhteistyö Siisti Piha Oy:n kanssa ei soveltunut Sortti-aseman 
mullanmyyntitoimintaan. Tilauksen tekeminen Sortti-aseman kautta lähetettävällä lo-
makkeella ja erityisesti korkea hinta verrattuna irtomultaan ei houkuttanut asiakkaita. 
Pienten säkkien ongelma on se, että tarjontaa on hyvin paljon. Lisäksi tuotteen säilyvyys 
pienessä umpinaisessa säkissä ei ole välttämättä hyvä. Myös tuotteen käyttötarkoitus 
on kohdistettu suurempaan käyttöön kuin yksittäiset säkit. Pienempien säkkien säilytys 
voisi olla helpompaa myös muilla ahtaammilla Sortti-asemilla. Pienten säkkien kohdalla 
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täytyy ottaa myös huomioon se, ettei HSY itse pysty säkittämään multaa, vaan tehtävä 
täytyisi ulkoistaa. 
Mullan myyntipalvelun laajentaminen muille asemille kiinnosti osaa asiakkaista, pääasi-
assa heitä, joille Ämmässuon Sortti-asema ei ole lähin Sortti-asema. Ämmässuon Sortti-
asema on tämänhetkisistä Sortti-asemista tilavin, joten mullan myynnin järjestäminen oli 
mahdollista. Tarkasteltaessa muita asemia Kivikon Sortti-asemalle myynti olisi mahdol-
lista järjestää asemalla olevalle alakentälle, missä risun keräys tapahtuu. Metsäpirtin Vii-
kin-myyntipiste on kuitenkin hyvin lähellä Kivikon Sortti-asemaa, joten kahden myyntipis-
teen pitäminen lähekkäin ei välttämättä kannata. Konalan Sortti-asema on hyvin ahdas. 
Käytännössä ainoa mahdollinen paikka, jossa multaa voitaisiin lastata, on paikka, jossa 
on tällä hetkellä henkilökunnan parkkipaikka. Konalan Sortti-asema on myös yksi vilk-
kaimmista Sortti-asemista, joten multakuljetusten tekeminen turvallisesti asemalle olisi 
hankalampaa. 
Mullanmyynnin laajentamisessa täyttyy Sortti-asemien tilan lisäksi ottaa huomioon kul-
jetuksen vaikutukset. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa on multakenttä jossa 
Metsäpirtin multaa varastoidaan. Täten kuljetukset Ämmässuon Sortti-asemalle olivat 
nopeita ja suhteellisen helppoja hoitaa. Yhteistyö kuljetuksia hoitavan Espoon maansiir-
topalvelun kanssa oli toimivaa, kuljettajat osasivat itse havainnoida mullan määrää ja 
tarvittaessa kysyivät henkilökunnalta. Myös henkilökunnan oli helppoa ottaa yhteyttä kul-
jetusyritykseen ja saada lisää multaa Sortti-asemalle nopeasti ja joustavasti. Muille 
Sortti-asemille kuljetukset kestäisivät huomattavasti kauemmin, joten kuljetusmaksut 
saattaisivat nousta ja kuljetusten varmuus pienentyä. 
Sortti-asemalla tapahtuneen mullan myynnin vaikutuksia Metsäpirtin isompien kuormien 
lisäämiseen ei voida päätellä kuin seuraavan kauden tuloksia tarkasteltaessa. Myynnin 
jatkamisen Sortti-asemalla voi olettaa asiakaspalautteiden ja henkilöstökyselyjen perus-
teella kannattavaksi. 
Projektitoimintaa tarkasteltaessa täytyy ottaa huomioon, että insinöörityön tekeminen 
aloitettiin projektin ollessa jo käynnissä ja työ keskittyi hyvin paljon projektin toteuttami-
seen ja raportointiin. Tämän takia projektin alun suunnitteluvaiheeseen ei pystytty pa-
neutumaan vahvasti. Suunnittelu kuitenkin oli yllä projektin toteutuksen ajan, mikä toteu-
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tui ensisijaisesti projektipäällikön ja sidosryhmien kanssa. Mahdollisia riskejä havaitta-
essa niistä keskusteltiin projektiryhmän ja sidosryhmien edustajien kanssa, jotta ongel-
milta pystyttiin välttymään. 
6 Yhteenveto 
Insinöörityön tarkoituksena oli toteuttaa ja seurata HSY:n mullanmyyntiprojektia. Ke-
väällä 2015 HSY aloitti Metsäpirtin mullan myynnin Ämmässuon Sortti-asemalla. Metsä-
pirtti toivoi, että myynnin aloittaminen lisäisi tuotteen tunnettavuutta ja että Sortti-aseman 
asiakkaat tilaisivat tulevaisuudessa suurempia kuormia multaa suoraan Metsäpirtiltä. 
Mullanmyyntiprojektin tarkoitus oli selvittää myynnin mahdollisuuksia ja kysyntää Sortti-
asemalla sekä tutkia, onko myyntiä mahdollisuus kehittää tai laajentaa. 
Insinöörityössä keskityttiin projektinhallintaan ja projektijohtamiseen. Työssä selvitettiin 
projektien tarkoitusta, projektiorganisaatioiden rakennetta, projektin jäsenten rooleja ja 
tehtäviä, projektin eri vaiheita ja niiden ohjaamista ja valvontaa, sekä riskien hallinnan ja 
dokumentoinnin tärkeyttä. Työssä käsiteltiin myös projektin toteuttamisessa käytettyjä 
työvälineitä kuten liiketoimintasuunnitelmaa, SWOT-analyysiä ja Business Model Can-
vas -mallia ja kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. 
Mullan myynnin aloittamista varten tutkittiin kilpailukentän nykytilaa. Sortti-asemien toi-
minnan läpikäymisellä selvitettiin uuden palvelun lisäämisen vaikutuksia toimintaan. Bu-
siness Model Canvas -malllilla pystyttiin kuvaamaan kaikki oleelliset asiat liiketoimintaa 
suunniteltaessa. Mallin avulla huomattiin hyvin läpinäkyvän toiminnan ja hyvän viestin-
nän tarpeellisuus projektin eri osapuolten välillä. 
SWOT-analyysissa toiminnan vahvuuksiksi nousivat hyvä tuote, Sortti-aseman muut pal-
velut ja tuotteen helppo saatavuus. Heikkouksia olivat tilan ja työvoiman puute, sekä 
lastauspalvelun puute. Mullan myynnin alkamisen ajateltiin mahdollistavan sen, että uu-
det asiakkaat löytävän Sortti-aseman palveluiden pariin. Uhkina pidettiin lähellä olevia 
kilpailijoita, kuljetuspalveluiden ulkoistamista ja suursäkki-tilauksien hankaluutta. 
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Sortti-aseman asiakaskyselystä selvisi, että SWOT-analyysissa tehdyt huomiot olivat oi-
keita. Asiakkaat arvostivat uutta palvelua ja Sortti-asemalle tuli myös ensikertalaisia asi-
akkaita. Lastauspalvelun puute ajoi osan asiakkaista lähellä sijaitsevien kilpailijoiden 
luokse. 
Jotta mullan saatavuus pystyttiin varmistamaan, käytettiin kuljettamiseen tuttua kuljetus-
yritystä ja perustettiin varmuusvarasto. Tämän avulla Sortti-asemalle voitiin kuljettaa 
multaa myös toimistoaikojen ulkopuolella.  
Henkilökunnalle tehdyssä kyselyssä selvisi osan kokeneen työmäärän lisääntyneen mul-
lan myynnin yhteydessä. Kyselyssä myös selvisi viestinnän olleen paikoin puutteellista.  
Mullan myynnin kustannusarviossa suurimmaksi kulueräksi muodostui tämän tutkimuk-
sen tekeminen ja Siisti Piha Oy:n kanssa valmistetut multasäkit. Tavoitelaskelmien mu-
kaan ensimmäisellä myyntikaudella ei ollut realistista päästä voitolle, koska tuotteen kate 
oli suhteellisen pieni.  
Tavoitelaskennassa esitetty myyntimäärä ei täyttynyt. Myyntiä tapahtui kuitenkin koko 
myyntikauden ajan, mikä koettiin hyvin positiiviseksi. Yhteensä multakuormia Sortti-ase-
malta myytiin 384 kappaletta ja myynti oli vilkkainta toukokuussa. Yhtään suursäkkiä 
Sortti-aseman kautta ei myyty, johtuen pääosin tuotteen korkeasta hinnasta. Seuraavalla 
myyntikaudella kuluja voitaisiin leikata huomattavasti, jos suursäkkejä ei tilattaisi. Myyn-
nin laajentaminen muille asemille nykyisessä muodossa koettiin vaikeaksi asemien vä-
häisten tilojen vuoksi ja kuljetusmatkojen kasvamisen takia. Osa asiakkaista kuitenkin 
toivoisi palvelun laajentumista ja lastauspalvelun lisäämistä palveluun, joten palvelun ke-
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⃝   Mies     ⃝  Nainen 
 
2) Ikä 
⃝   18-29    ⃝   30-39     ⃝  40-49     ⃝  50-59     ⃝   60-69    ⃝   70+ 
 
3) Asuinalue? 
⃝   Espoo ja Kauniainen     ⃝   Helsinki    ⃝   Vantaa     ⃝   Kirkkonummi     ⃝   Joku 
muu  
 
4) Kuinka usein käytte Sortti-asemalla? 
⃝   Viikottain     ⃝   Muutaman kerran kuussa     ⃝   Kerran kuussa     ⃝   Harvemmin 
 
5) Mihin aikaan mieluiten käytte Sortti-asemalla 
⃝   7-12     ⃝   12-16      ⃝   16-21   
 
6) Käyttekö muilla asemilla kuin Ämmässuon Sortti-asemalla 
⃝   Kivikko     ⃝   Konala     ⃝   Munkinmäki      ⃝   Ei käy 
 
 
7) Asteikolla 1-4 ( 1=Huono  2=Melko huono  3=Melko hyvä   4= hyvä) miten arvi-
oisit seuraavia Sortti-aseman toimintoja. 
 
   1             2                    3             4 
Asiakaspalvelu on hyvää ⃝          ⃝                  ⃝          ⃝ 
Hinta sortti   ⃝          ⃝                  ⃝          ⃝ 
Hinta multa   ⃝          ⃝                  ⃝          ⃝ 
Tilat ovat siistit  ⃝          ⃝                  ⃝          ⃝ 
Aukioloajat ovat sopivat  ⃝          ⃝                  ⃝          ⃝ 
 
 
8) Oletteko ennen käyttäneet metsäpirtin tuotteita? 
⃝   Kyllä    ⃝   En 
 
9) Toivoisitteko että multaa olisi saattavilla myös muilta asemilta? 
⃝   Kyllä     ⃝   En 
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10) Suosittelisitteko mullanmyyntipalvelua muille? 
⃝   Kyllä   ⃝   En 
 
11) Oletteko käyttäneet tai käyttäisittekö Sortti-aseman vuokrattavaa multa-perä-
kärryä? 
⃝   Kyllä   ⃝   En 
 
12) Oletteko tietoinen Ruskeasantaan syyskuussa avattavasta Sortti-asemasta? 
⃝   Kyllä   ⃝   En 
 
13) Olisitteko kiinnostuneet suursäkistä jos se olisi mahdollista nostaa peräkär-
ryyn? 
⃝   Kyllä   ⃝   En 
14) Olisitteko kiinnostuneet pienemmistä multasäkeistä? 
⃝   Kyllä   ⃝   En 
 
 






16) Oletteko tyytyväinen mullanmyyntipalveluun? 
⃝   Kyllä   ⃝   En 
 
 





























































7) Miten arvioisit sorttiaseman muiden palveluiden hintatasoa?  
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Risuja ja ruusuja (saa jatkaa toiselle puolelle) 
 
